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Managementsamenvatting  
 
	

	
Woningcorporatie	Portaal	heeft	onder	meer	in	de	wijk	Presikhaaf	in	Arnhem	een	aantal	
bestaande	woningen	om	laten	bouwen	tot	zogenaamde	nul-op-de-meter-woningen	
(NOM-woningen)	in	het	kader	van	de	maatschappelijke	vraag	naar	duurzamer	wonen.		
		
De	techniek	is	in	essentie	dat	om	de	woningen	(muren	en	dak)	een	extra	schil	wordt	ge-
bouwd	van	goed	isolerende	materialen.	Omdat	deze	techniek	nieuw	is,	heeft	Portaal	ex-
tra	geïnvesteerd	in	begeleiding	van	de	bouwer	bij	ontwerp	en	uitvoering	door	een	onaf-
hankelijk	adviesbureau,	waarbij	ook	nadrukkelijk	naar	brandveiligheid	is	gekeken.	
		
Op	18	juni	2023	is	echter	brand	uitgebroken	in	de	keuken	van	een	van	deze	NOM-wo-
ningen.	De	brand	ontwikkelde	zich	zo	snel	dat	een	vrouw	en	een	kind	van	de	vlizo-zol-
der	waar	zij	verbleven	over	het	dak	moesten	vluchten	om	zich	in	veiligheid	te	brengen.	
Daarna	breidde	de	brand	zich	uit	naar	de	aangrenzende	woningen	waarvan	er	uiteinde-
lijk	vier	volledig	verloren	gingen,	voordat	de	brandweer	door	het	maken	van	een	gat	in	
het	dak	erin	slaagde	de	brandontwikkeling	te	stoppen.	
		
Portaal	heeft	Crisislab	gevraagd	om,	parallel	aan	en	in	samenwerking	met	onderzoek	
door	de	brandweer,	te	komen	tot	een	analyse	en	advies	wat	na	deze	brand	gedaan	moet	
worden	voor	voldoende	brandveiligheid.	
		
Wij	hebben	vanuit	twee	perspectieven	naar	de	brand	gekeken:	
		

• Wettelijk:	voldoende	vluchtveiligheid	en	beperking	van	de	branduitbreiding	
naar	de	aangrenzende	woningen.	

• Bovenwettelijk:	naar	de	mogelijkheden	tot	schadebeperking	bij	brand	in	NOM-
woningen	die	aan	de	regelgeving	voldoen.	

		
Voldoende	vluchtveiligheid:	Ontwerp	en	uitvoering	van	woningen	voldeed	aan	de	wette-
lijke	eisen	waardoor	bewoners	bij	vergund	gebruik	en	een	standaard	brand	worden	ge-
acht	veilig	te	kunnen	vluchten.		
	
De	situatie	waarbij	op	een	zolder	met	vlizotrap	wordt	geslapen,	is	gevaarlijk	vanwege	
de	extra	benodigde	vluchttijd.	Het	ging	hier	maar	net	goed.	Dit	gebruik	was	dan	ook	
niet	vergund.	Een	tweede	probleem	was	dat	de	rookmelders	vanwege	de	specifieke	
brandontwikkeling	niet	tijdig	aansloegen.		
	
De	aanbeveling	aan	Portaal	is	dan	ook	om	bewoners	buitengewoon	duidelijk	te	maken	
dat	het	slapen	op	een	zolder	met	vlizotrap	zeer	gevaarlijk	is.	Handhaving	in	de	woning	
is	immers	wettelijk	niet	mogelijk	zodat	bewoners	het	risico	moeten	begrijpen.	
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Voldoende	beperking	van	de	branduitbreiding:	Er	bestaan	geen	wettelijk	eisen	aan	be-
perking	van	de	brandontwikkeling	in	een	woning.	Deze	brand	sloeg	binnen	minuten	
door	naar	de	ruimte	tussen	de	oude	gevel	en	de	nieuwe	schil.	De	brand	sloeg	vervol-
gens	door	naar	de	zolder.	Een	dergelijk	brand	zal	altijd	tot	verlies	van	de	NOM-woning	
leiden.	
		
De	wettelijk	eis	is	dat	in	een	bestaande	woning	de	brandscheiding	naar	de	buren	gedu-
rende	20	minuten	brand	tegenhoudt,	bij	nieuwbouw(delen)	30	minuten.	Over	de	
brandscheiding	naar	de	buurwoningen	hebben	wij	geconstateerd	dat	de	uitvoering	op	
verschillende	plekken	niet	conform	het	bouwplan	en	(dus)	de	vergunning	was.	Uit	het	
brandverloop	is	echter	niet	met	zekerheid	te	concluderen	dat	voor	deze	NOM-wonin-
gen	de	wettelijke	vertraging	van	branddoorslag	naar	de	buurwoning	ook	in	de	praktijk	
niet	gehaald	is.		
		
De	aanbeveling	is	om	een	aantal	cruciale	uitvoeringsdetails	te	herstellen	zoals	vergund.	
		
Bovenwettelijke	schadebeperking:	Zoals	al	gesteld	staat	de	regelgeving	branduitbreiding	
na	30	minuten	(20	bij	bestaande	bouw)	toe	naar	een	naburige	woning.	De	gedachte	
daarbij	is	dat	de	brandweer	de	mogelijkheid	heeft	om	gedurende	die	tijd	branduitbrei-
ding	te	helpen	voorkomen.	Als	dat	niet	het	geval	is	zal	uiteindelijk	een	heel	rijtje	wonin-
gen	afbranden.	We	constateren	dat	in	deze	situatie	de	brand	zich	via	de	schil	naar	
meerdere	woningen	kan	verspreiden	en	de	brandweer	eigenlijk	geen	goede	mogelijk-
heid	had	om	de	brand	te	beheersen.	Pas	nadat	een	dakvorst	was	weggehaald	kon	van	
bovenaf	de	branddoorslag	van	zolder	naar	zolder	worden	gestopt.		
	
De	aanbeveling	aan	Portaal	is	daarom	maatregelen	te	nemen	om	te	voorkomen	dat	een	
brand	zich	via	het	dak	kan	verplaatsen	naar	daken	van	aangrenzende	woningen	door	
bijvoorbeeld	het	onderbreken	van	de	zonnepanelen	en	de	afdekplaat	van	de	nok	zo	uit	
te	voeren	dat	de	brandweer	daar	de	brand	kan	tegenhouden.	
		
Afsluitend	bevelen	wij	het	Rijk	aan	om	te	onderzoeken	of	het	aanpassen	van	de	bouw-
regelgeving	wenselijk	is	zodat	NOM-woningen	ook	voldoen	aan	de	uitgangspunten	van	
de	regelgeving.	Wanneer	een	duurdere	bouwwijze	maatschappelijk	niet	acceptabel	
wordt	geacht,	is	het	goed	dit	expliciet	te	maken.	
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1 Inleiding 
 

	
	
1.1	 Aanleiding	
	
Aan	het	eind	van	de	ochtend	van	zondag	18	juni	2023	is	brand	ontstaan	in	de	keuken	
van	een	woning	(nr.	44)	aan	de	Van	Kinsbergenstraat	in	Arnhem,	gelegen	in	de	wijk	
Presikhaaf.	De	brand	was	binnen	korte	tijd	uitslaand	en	breidde	zich	via	de	gevel	snel	
uit	naar	het	dak.	Nadat	(en	doordat)	de	rook	zich	door	de	woning	had	verspreid	werd	
de	brand	ontdekt	door	de	bewoners.	Drie	van	de	vijf	aanwezige	bewoners	konden	de	
woning	via	de	reguliere	vluchtroute	verlaten.	De	twee	bewoners	die	op	zolder	verble-
ven	konden	dat	niet	vanwege	de	rook;	een	zwangere	vrouw	en	haar	peuter	moesten	uit	
het	dakraam	klimmen	en	over	de	op	het	dak	gelegen	zonnepanelen	vluchten	naar	het	
dakraam	van	een	andere	woning.	
	
De	woning	met	nr.	44	is	onderdeel	van	4	losstaande	rijen	van	elk	8	woningen	(woon-
blokken)	die	zijn	gebouwd	in	1964.	In	de	periode	2016-2017	zijn	de	woningen	in	de	
woonblokken	gerenoveerd	tot	zogenaamde	‘nul-op-de-meterwoningen’	(NOM-wonin-
gen),	waarbij	een	volledig	nieuwe	(isolerende)	schil	om	het	woonblok	is	aangebracht	
en	op	het	dak	aaneengesloten	over	het	gehele	woonblok	zonnepanelen	zijn	geplaatst.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Afbeelding	1.1:	De	rij	woningen	waar	nr.	44	onderdeel	van	is.1	

	
Via	de	zolders,	onder	de	dakconstructie,	heeft	de	brand	zich	kunnen	uitbreiden	naar	
vier	andere	woningen	voordat	deze	geblust	kon	worden.	Uiteindelijk	zijn	4	woningen	
door	de	brand	verwoest	(en	vervolgens	gesloopt)	en	hebben	de	andere	woningen	flinke	
brand-	en	waterschade	opgelopen.	Vanwege	de	rookontwikkeling	naar	de	omgeving	
zijn	124	woningen	ontruimd	en	is	twee	keer	een	NL-Alert	uitgegeven.	
	

	
1	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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Toen	de	brandweer	iets	meer	dan	6	minuten	na	de	eerste	melding	ter	plaatse	kwam,	
stond	de	gehele	woning	(nr.	44)	al	in	brand.	De	brandweer	is	daarom	in	de	naastgele-
gen	woningen	(nr.	42	en	nr.	46)	naar	de	zolders	gegaan	in	een	poging	om	de	brand	
vanaf	daar	tegen	te	houden.	Maar	omdat	de	situatie	op	deze	zolders	door	de	brandweer	
als	te	risicovol	werd	ingeschat	vanwege	het	risico	op	ontbranding	van	de	rookgassen,	
moest	zij	zich	terugtrekken.	Blussen	van	buitenaf	werd	belemmerd	vanwege	de	dak-
constructie	(en	nokafwerking)	met	o.a.	een	doorlopende	rij	met	aaneengesloten	zonne-
panelen	op	het	dak.		De	brand	was	daarmee	in	eerste	instantie	onbereikbaar	voor	de	
brandweer	totdat	een	dakvorst	werd	verwijderd	en	er	daarmee	een	opening	ontstond	
in	de	dakconstructie.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	1.2:	Situatie	bij	aankomst	brandweer.2	
	
Tijdens	maar	ook	na	de	brand	was	er	veel	aandacht	voor	de	brand	in	de	media.	De	focus	
lag	daarbij	(bijna	uitsluitend)	op	de	aanwezigheid	van	de	zonnepanelen	en	de	proble-
men	die	de	brandweer	als	gevolg	daarvan	zou	ondervinden	bij	het	blussen	van	de	
brand.		
	
1.2	 Het	onderzoek	
	
De	hoofddoelstellingen	van	het	Bouwbesluit	20123	voor	woningen	zijn	(1)	dat	bewo-
ners	veilig	moeten	kunnen	vluchten	en	(2)	dat	een	brand	zich	niet	uit	mag	breiden	naar	
naastgelegen	woningen.	Aan	deze	hoofddoelstellingen	lijkt	niet	te	zijn	voldaan.	Met	
name	de	noodzakelijke	ontvluchting	van	twee	bewoners	via	het	dak	en	de	branddoor-
slag	naar	vier	naastgelegen	woningen	roepen	daarbij	vragen	op.		
Woningcorporatie	Portaal	heeft	aan	Crisislab	gevraagd	onderzoek	te	doen	naar	deze	
brand.	Daarbij	richten	we	ons	met	name	op	de	brandontwikkeling	in	relatie	tot	de	wet-
telijke	vereisten,	de	volgens	de	vergunning	noodzakelijke	en	de	feitelijk	aanwezige	

	
2	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
3	Bouwbesluit	2012:	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-
2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinig-
heid%20en%20milieu%20vastgelegd.		

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
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brandveiligheidsvoorzieningen,	en	de	mogelijkheid	en	noodzaak	voor	aanvullende	
(proportionele)	brandveiligheidsmaatregelen.	De	lessen	die	uit	deze	analyse	getrokken	
worden	moeten	ook	toepasbaar	zijn	op	andere	(NOM-)woningen	van	Portaal.	
	
Onderzoeksvragen	
	
Om	aan	bovenstaande	vraag	van	Portaal	te	voldoen	hebben	we	voor	het	woonblok	met	
nr.	44	de	volgende	zeven	onderzoeksvragen	geformuleerd:		
1. Voldeden	de	woningen	aan	de	geldende	bouwvoorschriften?	
2. Voldeden	de	woningen	aan	de	verstrekte	vergunningen?	
3. Is	de	ontvluchting,	de	branduitbreiding	en	de	rookontwikkeling	verlopen	zoals	ver-

wacht	had	mogen	worden?	
4. Wat	is	het	effect	van	de	uitvoering	naar	NOM-woningen	op	de	brandveiligheid?	
5. Wat	is	op	basis	van	vraag	1	t/m	4	te	concluderen	over	het	brandveiligheidsniveau	

van	het	woonblok?	
6. Zijn	er	nog	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	nodig	om	het	door	het	Bouw-

besluit	2012	(en	de	verleende	vergunningen)	beoogde	niveau	van	brandveiligheid	
te	bereiken?	

7. Zijn	er	nog	proportionele	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	noodzakelijk	
en	mogelijk	om	de	brand-	en	vluchtveiligheid	te	verbeteren?	

	
Voor	andere	complexen	van	Portaal	met	vergelijkbare	(NOM-)woningen	met	zonnepa-
nelen	hebben	we	de	volgende	twee	onderzoeksvragen	geformuleerd:	
8. Welke	standaard	kan	en	mag	worden	aangehouden	voor	de	beoordeling	van	de	

brandveiligheid	van	soortgelijke	complexen	van	Portaal?	
9. Wat	betekent	onze	analyse	van	de	brand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat	voor	de	

brandveiligheid	van	soortgelijke	complexen?	
	
Onderzoeksaanpak	
	
Om	een	antwoord	te	formuleren	op	bovenstaande	onderzoeksvragen	hebben	we:	
• het	bouwdossier	van	en	de	verstrekte	vergunningen	voor	de	woningen	bestudeerd	
• het	woonblok	bezocht	en	met	camerabeelden	onze	bevindingen	vastgelegd	
• verdiepende	gesprekken	gevoerd	met	en	informatie	opgevraagd	bij	Portaal	en	

bouwbedrijf	Dura	Vermeer	
• de	principes	en	richtlijnen	voor	NOM-woningen	bestudeerd	
• mediaberichten	en	opvattingen	van	stakeholders	geanalyseerd	
• intensief	overleg	gevoerd	met	een	brandonderzoeker	van	de	brandweer,	hypothe-

sen	over	en	scenario’s	van	brandverloop	en	rookverspreiding	met	elkaar	uitge-
diept,	elkaars	rapporten	beoordeeld	en	die	van	commentaar	voorzien	

• de	door	ons	voorgestelde	aanvullende	proportionele	brandveiligheidsmaatregelen	
besproken	met	een	brandonderzoeker	van	de	brandweer4	

	
4	Zoals	wij	ook	later	in	dit	rapport	noemen	raden	wij	Portaal	aan	om	over	de	uitvoering	van	de	aanbevelin-
gen	in	gesprek	te	gaan	met	de	VGGM.	
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• overleg	gevoerd	met	het	Nederlands	Instituut	Publieke	Veiligheid	(NIPV)	om	onze	
onderzoeken	op	elkaar	af	te	stemmen.	

	
1.3	 Leeswijzer	
	
Omdat	de	brand	mede	als	gevolg	van	de	grote	hoeveelheid	media-aandacht	en	reactie	
daarop	van	stakeholders	een	grote	impact	heeft	gehad,	hebben	veel	partijen	een	(in)di-
recte	betrokkenheid	bij	de	gevolgen	van	(het	onderzoek	naar)	de	brand.	We	beginnen	
dit	rapport	daarom	in	hoofdstuk	2	met	een	beschrijving	van	de	context	en	de	wijze	
waarop	dit	onderzoek	daar	een	onderdeel	van	is.		
	
Vervolgens	geven	we	in	hoofdstuk	3	een	feitelijke	beschrijving	van	de	woningen,	de	
wettelijke	eisen	en	van	het	brandverloop,	waarvoor	we	ons	grotendeels	baseren	op	de	
bevindingen	uit	het	onderzoek	van	de	brandweer.		
	
Op	basis	van	deze	feitelijkheden	analyseren	we	in	hoofdstuk	4	het	brandverloop	en	de	
gevolgen	daarvan,	waarna	we	in	hoofdstuk	5	afsluiten	met	onze	conclusie	en	aanbeve-
lingen	waarmee	we	antwoord	geven	op	de	hierboven	gestelde	onderzoeksvragen.	
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2 De context 
 

	
	
2.1	 Inleiding	
	
Normaliter	is	een	onderzoek	naar	een	brand	van	belang	voor	de	eigenaar	van	het	ge-
bouw	en	voor	het	bevoegd	gezag	om	lessen	uit	het	incident	te	trekken	en	geeft	het	on-
derzoek	informatie	aan	bewoners	en	eventueel	aan	media.	De	brand	aan	de	Van	Kins-
bergenstraat	in	Arnhem	heeft	echter	meer	aandacht	gekregen	dan	een	‘normale’	wo-
ningbrand.	Niet	alleen	kreeg	de	brand	op	de	dag	zelf	en	de	dagen	daarna	veel	aandacht	
van	media,	ook	was	er	aandacht	van	organisaties	die	(op	allerlei	manieren)	betrokken	
zijn	bij	(het	realiseren	van)	zonnepanelen	op	daken	en	NOM-woningen	en	andere	vor-
men	van	energiezuinig	bouwen	en	renoveren.	Ook	kreeg	de	brand	aandacht	in	de	
Tweede	Kamer	en	hebben	meerdere	partijen	een	onderzoek	gestart.		
	
Een	eerste	korte	analyse	van	de	insteek	van	deze	partijen	leert	dat	er	nog	weinig	prak-
tijkervaring	is	met	branden	in	NOM-woningen	en	dat	de	belangen	bij	de	uitkomsten	van	
de	onderzoeken	daarmee	groot	en	divers	zijn.	
	
In	dit	hoofdstuk	geven	we	een	korte	beschrijving	van	NOM-woningen,	gaan	we	in	op	de	
ontstane	(media-)aandacht	voor	de	brand,	beschrijven	we	welke	onderzoeken	naast	de	
onze	worden	uitgevoerd,	en	gaan	we	verder	in	op	andere	betrokken	actoren	die	belang	
hebben	bij	de	uitkomsten	van	de	genoemde	onderzoeken.	
	
2.2	 NOM-woningen	
	
NOM-woningen	zijn	woningen	waarbij	het	totale	energieverbruik	door	de	woning	zelf	
wordt	opgebracht,	zodat	het	saldo	van	het	energieverbruik	en	de	energieopbrengst	op	
0	uitkomt	(‘nul	op	de	meter’).	NOM-woningen	worden	niet	alleen	gerealiseerd	bij	de	
plaatsing	van	nieuwbouwwoningen,	ook	bestaande	woningen	kunnen	gerenoveerd	
worden	tot	NOM-woning	(zoals	aan	de	Van	Kinsbergenstraat).		
	
Om	een	dergelijke	NOM-renovatie	te	realiseren	wordt	energie	op	zuinige	wijze	gebruikt	
met	bijvoorbeeld	warmtepompen,	elektrische	en	vloerverwarming,	en	vraag-gestuurde	
mechanische	ventilatie,	worden	de	woningen	extra	geïsoleerd	(vloeren,	gevels,	daken	
en	ramen)	en	worden	voor	het	opwekken	van	de	elektriciteit	vooral	zonnepanelen	toe-
gepast	(gemiddeld	27	m2	per	woning).		
	
2.3	 Media-aandacht	brand	en	brandbestrijding	
	
Zoals	gezegd	was	er	tijdens	en	na	de	brand	veel	media-aandacht.	Niet	alleen	omdat	de	
brand	vele	uren	duurde	vanwege	moeilijkheden	die	de	brandweer	ondervond	(zie	
hoofdstuk	4)	en	de	brand	zich	in	die	tijd	kon	uitbreiden,	maar	ook	omdat	er	veel	directe	
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en	indirecte	betrokkenen	zijn	die	(gevraagd	of	ongevraagd)	in	de	media	hun	mening	
hebben	gegeven	over	de	brand.	
	
Omdat	de	meningen	van	deze	betrokkenen	niet	altijd	in	overeenstemming	waren	met	
de	feitelijkheden	(zie	hoofdstuk	3),	was	voor	een	deel	sprake	van	onjuiste	beeldvor-
ming.	Omdat	als	gevolg	van	deze	onjuiste	beeldvorming	ook	onjuiste	verwachtingen	ge-
wekt	zijn	of	konden	worden	over	de	resultaten	van	ons	onderzoek,	besteden	we	daar	in	
deze	paragraaf	aandacht	aan.	We	bespreken	de	media-aandacht	in	de	context	van	de	
vergunning,	de	brandoorzaak,	de	branduitbreiding	en	de	brandbestrijding.	
	
Vergunning	
	
Na	de	brand	gaf	de	ODRA	in	de	media	bijvoorbeeld	aan	dat	(na	opmerkingen	van	de	
brandweer	over	de	controlerende	taak	van	ODRA)	zij	de	aanvraag	van	de	(ver)bouw	
van	het	woonblok	hebben	getoetst	aan	de	regels	van	het	bouwbesluit,	maar	dat	de	
brandweer	aanvullend	eisen	kan	stellen	voor	de	brandveiligheid,	het	vluchten	en	de	
brandbestrijding.	Wij	moeten	opmerken	dat	hetgeen	de	ODRA	hier	stelt	wettelijk	on-
mogelijk	is.	
	
Brandoorzaak	
	
Verder	verschenen	de	eerste	dag	berichten	in	de	media	dat	de	brand	ontstaan	was	in	de	
energiemodule	die	bij	de	realisatie	van	de	NOM-woningen	als	een	kleine	uitbouw	aan	
de	voorzijde	van	de	woning	(met	nr.	44)	was	geplaatst.	Buren	en	omstanders	zagen	im-
mers	rook	uit	de	energiemodule	komen.	Kort	na	de	brand	heeft	de	brandweer	deze	be-
richten	ontkracht	en	aangegeven	dat	de	brand	is	ontstaan	in	de	keuken.	Ook	uit	nader	
onderzoek	door	de	brandweer	bleek	dat	de	energiemodule	niet	de	oorzaak	van	de	
brand	was.	De	rook	die	door	buren	en	omstanders	is	gezien,	is	rook	die	vanaf	de	keu-
ken	is	afgezogen	via	de	energiemodule.	In	de	energiemodule	zit	namelijk	het	aan-	en	af-
voerpunt	van	lucht	waarmee	de	woning	wordt	geventileerd.	
	
Branduitbreiding	
	
De	lector	Energie-	en	Transportveiligheid	van	het	NIPV	heeft	in	de	media	gezegd	dat	
volgens	hem	het	grootste	probleem	is	dat	de	zonnepanelen	over	een	grote	oppervlakte	
aan	elkaar	vast	zitten	en	dat	er	geen	‘stopstroken’	aanwezig	zijn	waarmee	de	branduit-
breiding	beperkt	zou	kunnen	worden.	Hij	geeft	daarbij	wel	aan	dat	‘stopstroken’	niet	
verplicht	zijn,	maar	noemt	het	wel	‘vragen	om	problemen’	en	‘onverantwoord’	en	is	van	
mening	dat	hier	regelgeving	voor	moet	komen.	
	
Een	praktijkhoogleraar	brandveiligheid	van	de	TU	Eindhoven	stelde	in	de	media	dat	hij	
vermoedt	dat	er	een	brandbare	tussenlaag	liep	van	de	ene	woning	naar	de	andere,	
waardoor	de	vlammen	zich	makkelijk	konden	verplaatsen.	Volgens	hem	was	er	tussen	
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de	muur	en	het	dak	namelijk	veel	isolatiemateriaal	en	lucht	nodig.	Wellicht	zou	door	de	
ontwerpende,	uitvoerende	en	toetsende	partij	te	licht	gedacht	zijn	over	de	risico’s.		
	
Direct	na	de	brand	werd	vanuit	de	VGGM	aangegeven	dat	nog	geen	definitief	uitsluitsel	
gegeven	kon	worden	over	de	oorzaak	van	de	brand,	maar	dat	de	zonnepanelen	de	blus-
werkzaamheden	in	ieder	geval	wel	hebben	bemoeilijkt	(waardoor	de	brand	dus	kon	
uitbreiden).	Deze	zonnepanelen	zouden	als	een	paraplu	over	het	dak	heen	liggen	waar-
door	het	bluswater	niet	direct	bij	de	brand	daaronder	terecht	kon	komen.		
	
Brandbestrijding		
	
Ook	verschenen	een	aantal	keer	berichten	in	de	media	over	het	repressieve	optreden	
van	de	brandweer.	Zo	vroeg	een	non-profitorganisatie	binnen	het	domein	van	de	ener-
gietransitie	die	overigens	betrokken	was	bij	de	renovatie	in	de	periode	2016-2017	
(Stroomversnelling)	zich	af	waarom	de	brandweer	niet	geblust	heeft	met	schuim,	vroeg	
de	Omgevingsdienst	Regio	Arnhem	(ODRA)	zich	af	waarom	de	brandweer	nog	geen	
strategie	heeft	voor	branden	met	zonnepanelen,	en	stelde	een	hoogleraar	dat	de	brand	
door	de	brandweer	volstrekt	verkeerd	is	bestreden	en	dat	de	brand	zich	daardoor	on-
nodig	heeft	kunnen	uitbreiden.	De	brandweer	heeft	(nog)	niet	gereageerd	op	deze	kri-
tiek	op	haar	optreden.	
	
Wat	opvalt	aan	de	mediaberichten	is	dat	er	veel	gesproken	werd	over	dat	de	brand-
weer	onvoldoende	voorbereid	was	en	dat	zij	de	brand	(daarom)	op	onjuiste	wijze	heeft	
aangepakt.	Veel	minder	is	in	deze	mediaberichten	ingegaan	op	de	vraag	of,	los	van	het	
optreden	van	de	brandweer,	de	uitvoering	van	de	woningen	met	een	isolerende	schil	
(waaronder	de	doorgelegde	zonnepanelen)	een	adequate	brandbestrijding	in	de	weg	
kan	hebben	gestaan.	
	
2.4	 Andere	onderzoeken	
	
Naast	ons	eigen	onderzoek	in	opdracht	van	Portaal	noemen	wij	in	de	volgende	paragra-
fen	drie	andere	onderzoeken	die	relevant	zijn	en	hebben	plaatsgevonden	of	nog	plaats-
vinden.	Van	belang	is	om	te	vermelden	dat	we	afspraken	hebben	met	deze	organisaties	
om	elkaars	bevindingen	te	delen	en	te	voorzien	van	commentaar.	
	
Onderzoek	brandweer	
	
De	brandweer	verricht	in	algemene	zin	brandonderzoek	om	te	leren	van	incidenten	die	
in	de	eigen	regio	hebben	plaatsgevonden.	Deze	onderzoeken	leveren	informatie	op	
over	oorzaken	van	brand,	brandverloop,	menselijk	gedrag	bij	brand	en	de	werking	van	
brandpreventieve	voorzieningen.	De	informatie	wordt	daarnaast	ook	gebruikt	als	input	
voor	de	evaluatie	van	het	eigen	operationele	optreden.		
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Specifiek	voor	de	brand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat	wil	de	brandweer	weten	welke	
lessen	er	getrokken	kunnen	worden	naar	aanleiding	van	dit	incident.	De	hoofdvraag	
van	het	onderzoek	luidt	als	volgt:	Hoe	kan	de	woningbrand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat	
44	in	Arnhem	de	verwoesting	van	vier	woningen	tot	gevolg	hebben?	
	
Om	antwoord	te	geven	op	deze	onderzoeksvraag,	heeft	de	brandweer	de	volgende	deel-
vragen	geformuleerd:	
1. Wat	is	de	oorzaak	van	de	brand?	
2. Welke	invloed	hebben	de	gebouwkenmerken	gehad	op	het	brandverloop?	
3. Welke	invloed	hebben	de	gebouw-	en	omgevingskenmerken	gehad	op	de	brandbe-

strijding?	
4. Voldoen	de	betreffende	woningen	aan	het	Bouwbesluit	2012	met	betrekking	tot	de	

brandveiligheid?	
	
De	onderzoeksvraag	en	deelvragen	van	de	brandweer	overlappen	voor	een	groot	deel	
de	vragen	die	wij	in	opdracht	van	Portaal	willen	beantwoorden.	Zoals	eerder	aangege-
ven	maken	wij,	na	een	kritische	beschouwing	ervan,	gebruik	van	de	feiten	die	door	de	
brandweer	zijn	onderzocht	en	vastgesteld.		
	
De	evaluatie	van	het	eigen	operationele	optreden	van	de	brandweer	valt	niet	onder	het	
door	haar	uitgevoerde	brandonderzoek.	Ook	in	ons	onderzoek	zullen	wij	daar	niet	bij	
stilstaan.	Wel	kijken	we	naar	eventuele	belemmeringen	die	NOM-woningen	(met	zon-
nepanelen)	met	zich	mee	kunnen	brengen	voor	het	repressieve	optreden	van	de	brand-
weer	in	algemene	zin.	
	
Onderzoek	NIPV	
	
Het	NIPV	gaat	mede	naar	aanleiding	van	de	brand	op	de	Van	Kinsbergenstraat	onder-
zoek	uitvoeren	naar	‘soortgelijke	branden’,	dat	wil	zeggen	branden	in	de	woonomge-
ving	met	vergelijkbare	gebouwkenmerken	(verduurzaming,	energietransitie,	renovatie,	
etc.),	en	naar	de	maatschappelijke	impact	van	dergelijke	branden.	De	focus	van	het	on-
derzoek	zal	niet	op	één	incident	of	specifieke	brand	liggen,	maar	in	breder	verband	zal	
gekeken	worden	of	er	trends	zichtbaar	zijn	en	lessen	getrokken	kunnen	worden	voor	
de	brandveiligheid	van	en	incidentbestrijding.	
	
Een	eerste	onderzoeksrichting	is	daarom:	
1. Wat	is	de	relatie	tussen	(bouw)regelgeving	en	brandveiligheid?	
2. Wat	is	de	relatie	tussen	de	energietransitie/verduurzaming	en	brandveiligheid?	
3. Wat	is	de	relatie	tussen	de	energietransitie/verduurzaming	en	incidentbestrijding?	
	
Ook	wij	doen	een	poging	om	deze	vragen	met	ons	onderzoek	te	beantwoorden,	maar	
natuurlijk	met	name	gericht	op	de	brand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat.	Met	het	NIPV	
hebben	we	afgesproken	dat	de	lessen	die	wij	uit	ons	onderzoek	trekken	meegenomen	
zullen	worden	in	hun	bredere	onderzoek.		
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2.5	 Betrokken	actoren	
	
De	betrokken	actoren	die	belang	hebben	bij	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	en	de	an-
dere	lopende	onderzoeken	zijn:	
• woningcorporatie	Portaal	als	eigenaar	van	het	woonblok	
• bouwbedrijf	Dura	Vermeer	als	verbouwer	van	het	woonblok	
• adviesbureau	Nieman	als	adviseur	van	Dura	Vermeer	
• de	brandweer	
• de	gemeente	Arnhem	
• de	ODRA	
• het	NIPV	
• Brandweer	Nederland	
• de	non-profitorganisatie	Stroomversnelling	
• de	Tweede	Kamer	der	Staten-Generaal;	
• en	de	Minister	van	Volkshuisvesting	en	Ruimtelijke	Ordening	(VRO).	
	
Al	deze	partijen	hebben	zich	reeds	in	de	discussie	gemengd	en	hebben	op	verschillende	
momenten	ook	onderling	naar	elkaar	gewezen.	In	onderstaande	paragrafen	brengen	
we	deze	actoren	en	hun	positie	(zoals	naar	buiten	uitgedragen)	in	beeld.	
	
Woningcorporatie	Portaal	als	eigenaar	van	het	woonblok	
	
Portaal	heeft	aan	Crisislab	de	opdracht	gegeven	om	naast	de	andere	geïnitieerde	onder-
zoeken,	onafhankelijk	onderzoek	te	doen	naar	het	incident.	Portaal	wil	graag	weten	of	
de	woningen	voldeden	aan	de	regelgeving,	de	verstrekte	vergunningen	en	of	er	nog	
aanvullende	bovenwettelijke	maatregelen	noodzakelijk	zijn	om	de	veiligheid	van	de	be-
woners	te	waarborgen	in	de	betrokken	woningen	en	bij	soortgelijke	woningen	van	Por-
taal.	
	
Bouwbedrijf	Dura	Vermeer	als	verbouwer	van	het	woonblok	
	
Dura	Vermeer	is	een	bouwonderneming	actief	in	onder	meer	woningbouw.	In	opdracht	
van	Portaal	was	Dura	Vermeer	verbouwer	tijdens	de	renovatie	in	de	periode	2016-
2017.	Dura	Vermeer	heeft	tot	op	heden	gesteld	de	onderzoeken	af	te	wachten	en	bereid	
te	zijn	daaraan	mee	te	werken.		
	
Adviesbureau	Nieman	
	
Tijdens	de	renovatiewerkzaamheden	in	de	periode	2016-2017	heeft	Portaal	adviesbu-
reau	Nieman	ingeschakeld	specifiek	op	het	gebied	brandveiligheid.	Nieman	heeft	daar-
toe	brandveiligheidsadvies	gegeven	in	het	renovatietraject.	Ook	Nieman	wacht	de	on-
derzoeken	af	en	is	via	Dura	Vermeer	eveneens	bereid	om	medewerking	te	verlenen	aan	
de	onderzoeken.	
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De	VGGM/brandweer	
	
Zoals	eerder	ook	aangegeven	voert	de	VGGM	zelf	ook	onderzoek	uit	naar	de	brand.	Wij	
werken	daarin	nauw	met	hen	samen	om	tot	een	gedeelde	feitenbasis	te	komen.	
	
De	gemeente	Arnhem	
	
De	gemeente	Arnhem	heeft	de	bouwvergunning	verstrekt	voor	de	bouw	van	het	woon-
blok	in	1964	en	heeft	daarnaast	de	omgevingsvergunning	verstrekt	voor	de	renovatie	
in	2016/2017.	De	gemeente	Arnhem	is	het	bevoegd	gezag	om	de	brandveiligheid	tij-
dens	de	gebruiksfase	van	de	woningen	te	handhaven.	De	gemeente	Arnhem	heeft	zich	
publiekelijk	nog	niet	uitgesproken	over	het	incident	en	wacht	eerst	de	resultaten	af	van	
het	onderzoek	van	brandweer.		
	
De	ODRA	
	
De	ODRA	heeft	namens	de	gemeente	Arnhem	de	aanvraag	voor	de	omgevingsvergun-
ning	getoetst.	Conform	beleidsafspraken	worden	aanvragen	voor	standaard	eengezins-
woningen	(zoals	de	betrokken	woningen)	niet	voorgelegd	aan	de	brandweer	ter	beoor-
deling	van	de	brandveiligheid.	De	ODRA	concludeerde	dat	het	aannemelijk	was	dat	het	
renovatieproject	voldeed	aan	het	Bouwbesluit	2012.	Zoals	eerder	genoemd	verschilde	
zij	daags	na	de	brand	op	een	paar	punten	van	mening	met	de	brandweer.	
	
Het	NIPV	
	
Het	lectoraat	Brandveiligheidskunde	van	het	NIPV	gaat	zoals	hiervoor	aangegeven	on-
derzoek	doen	naar	soortgelijke	branden	(verduurzaming,	energietransitie)	om	na	te	
gaan	of	er	trends	zijn	en	welke	lessen	hieruit	getrokken	kunnen	worden.			
	
Brandweer	Nederland	
	
Na	de	brand	heeft	Brandweer	Nederland	gepleit	voor	strengere	bouwregelgeving	voor	
gebouwen	waar	zonnepanelen	op	dergelijke	wijze	(zoals	op	het	woonblok	aan	de	Van	
Kinsbergenstraat)	toegepast	worden.	
	
De	non-profitorganisatie	Stroomversnelling	
	
Stroomversnelling	is	naar	eigen	zeggen	‘een	non-profit	die	innoveert	in	de	praktijk	bin-
nen	het	domein	van	de	energietransitie	van	woningen	en	wijken’.	Leden	van	Stroom-
versnelling	beslaan	gemeentes,	corporaties,	bouwers	en	toeleveranciers.	Over	de	brand	
aan	de	Van	Kinsbergenstraat	stelde	Stroomversnelling	dat	het	ongeval	haar	‘bijzondere	
aandacht’	had.	Stroomversnelling	wil	met	name	weten	of	de	regelgeving	gefaald	heeft	
en	duidelijkheid	over	de	vraag	of,	en	zo	ja	in	hoeverre	de	handvatten	die	in	het	
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‘Themablad	Brandveiligheid’	geboden	worden	de	situatie	in	Presikhaaf	–	achteraf	ge-
zien	–	hadden	kunnen	verbeteren.		
	
De	Tweede	Kamer	der	Staten-Generaal	
	
In	het	vragenuur	van	20	juni	jl.	hebben	diverse	Kamerleden	vragen	gesteld	over	de	
brand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat.	De	vragen	gingen	met	name	over	de	risico’s	die	de	
verduurzaming	van	woningen	met	zich	meebrengen	en	over	de	risico’s	van	zonnepane-
len.	Sommige	Kamerleden	vroegen	de	minister	om	tijdelijk	de	verduurzaming	met	ver-
gelijkbare	projecten	en	het	plaatsen	van	zonnepanelen	stil	te	leggen	in	afwachting	van	
de	resultaten	van	de	onderzoeken.	Op	6	juli	jl.	heeft	het	Kamerlid	Beckerman	een	motie	
ingediend	waarin	ze	de	regering	oproept	om	ook	brandveiligheidseisen	aan	de	gebouw-
schil	te	stellen,	zodat	een	brandbare	gebouwschil	niet	leidt	tot	te	snelle	branduitbrei-
ding	naar	naastgelegen	woningen.	
	
De	Minister	van	VRO	
	
In	het	genoemde	vragenuur	van	20	juni	jl.	gaf	de	Minister	van	VRO	aan	dat	als	blijkt	dat	
er	sprake	is	van	extra	brandveiligheidsrisico’s	bij	verduurzaming	en	deze	verminderd	
kunnen	worden	door	het	aanscherpen	van	regelgeving,	hij	dit	zeker	zal	steunen.	Maar	
tegelijkertijd	waarschuwde	hij	voor	de	risico-regelreflex	omdat	de	regelgeving	wel	
werkbaar	moet	blijven.	Voor	eventuele	risico’s	bij	de	toepassing	van	zonnepanelen	ver-
wees	hij	naar	een	lopend	onderzoek	van	de	Nederlandse	Organisatie	voor	toegepast-
natuurwetenschappelijk	onderzoek	(TNO).	
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3 De feitelijke omstandigheden 
 

	
	
3.1	 Inleiding	
	
In	dit	hoofdstuk	beschrijven	we	de	feitelijke	omstandigheden	voor	de	woningen	(ken-
merken,	de	gevel	en	het	dak),	de	wettelijke	eisen	(vergunningen)	en	de	brand	(het	ont-
staan,	vluchten,	de	branduitbreiding	en	de	rookverspreiding),	op	basis	waarvan	wij	in	
hoofdstuk	4	onze	analyse	van	deze	feitelijkheden	zullen	beschrijven.		
	
3.2	 De	woningen	
	
In	specifiek	deze	paragraaf	beschrijven	we	de	feitelijke	uitvoering	van	onderdelen	van	
de	woningen	die	een	rol	hebben	gespeeld	bij	de	brand:	de	gevelconstructie,	het	dak	(in-
clusief	zonnepanelen)	en	de	woningscheidende	wanden.	Deze	beschrijving	baseren	we	
op	gesprekken	met	de	brandweer	en	het	door	hen	opgestelde	rapport.	Voor	detailbe-
schrijvingen	verwijzen	we	dan	ook	naar	het	rapport	van	de	brandweer.		
	
3.2.1	 Algemene	kenmerken	
	
De	betreffende	woning	(nr.	44)	is	onderdeel	van	een	rij	van	acht	grondgebonden	wo-
ningen	(Van	Kinsbergenstraat	34	t/m	48).	De	woningen	zijn	in	1964	gebouwd	en	in	
2016/2017	verbouwd	tot	NOM-woningen.		
	
Tijdens	de	renovatie	zijn	de	woningen	voorzien	van	een	volledig	nieuwe	buitenschil	die	
over	de	bestaande	woning	heen	is	gezet.	Aan	de	voorzijde	is	een	energiemodule	ge-
plaatst.	Tevens	is	de	vloer	geïsoleerd	en	zijn	de	ramen	vervangen	door	ramen	met	tri-
pel	glas.	De	nieuwe	buitenschil	is	opgebouwd	uit	geprefabriceerde	gevelelementen	en	
dakplaten.	In	de	gevels	zijn	kunststof	kozijnen	geplaatst	voorzien	van	trippel	glas	en	er	
is	vloerisolatie	aangebracht.	Het	dak	is	aan	beide	zijden	volledig	belegd	met	zonnepane-
len.		
	
Iedere	woning	van	het	woonblok	heeft	drie	bouwlagen;	de	begane	grond,	de	eerste	ver-
dieping	en	een	zolder.	De	feitelijke	indeling	van	de	woningen	wijkt	af	van	de	bij	de	om-
gevingsvergunning	behorende	tekeningen.	Specifiek	gaat	het	daarbij	om	de	indeling	
van	de	begane	grond	ter	plaatse	van	de	keuken	en	de	woonkamer.	Ook	worden	som-
mige	zolders	gebruikt	als	slaapkamer	terwijl	de	omgevingsvergunning	aangeeft	dat	zol-
ders	geen	verblijfsruimtes	zijn.	De	eerste	afwijking	van	de	omgevingsvergunning	heeft	
geen	invloed	op	de	brandveiligheid,	het	gebruik	van	de	zolders	als	slaapkamer	heeft	dat	
wel.	
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Afbeelding	3.1:	Woonblok	Van	Kinsbergenstraat	34-48.5	
	
3.1.2	 De	gevel	
	
De	geprefabriceerde	gevelelementen	zijn	tegen	de	bestaande	gevel	bevestigd	via	hou-
ten	balken	die	op	de	prefab	elementen	en	op	de	bestaande	gevel	(gemetselde	spouw-
muur)	zijn	aangebracht.	De	gevelelementen	bestaan	uit	spaanplaat	en	polystyreen.	De	
gevelelementen	op	de	begane	grond	zijn	afgewerkt	met	steenstrips,	op	de	verdieping	
zijn	deze	afgewerkt	met	stucwerk.	De	spouw	tussen	de	oude	en	nieuwe	buitenschil	
wordt	gebruikt	als	leidingschacht	voor	de	kabels	van	de	PV-installatie	en/of	de	ventila-
tiekanalen.		
	
Ter	plaatse	van	de	aansluiting	tussen	het	prefab	gevelelement	van	de	begane	grond	en	
de	1e	verdieping	én	tussen	de	gevelelementen	van	de	aan	elkaar	grenzende	woningen	
zit	een	strook	geseald	glaswol	om	branduitbreiding	via	de	spouw	te	voorkomen.	Het	
glaswol	zit	in	zwarte	plastic	zakken	om	contact	met	vocht	te	voorkomen.	In	de	praktijk	
waren	de	zakken	deels	uitgezakt	zodat	er	toch	openingen	waren	waar	tenminste	rook	
doorheen	kan.	Rondom	de	kozijnen	is	de	spouw	volgens	tekening	dichtgezet	met	steen-
wol	om	branduitbreiding	naar	de	spouw	en	vanaf	de	spouw	te	voorkomen.	In	de	prak-
tijk	bleek	dat	niet	overal	rondom	de	kozijnen	daadwerkelijk	steenwol	is	aangebracht.		
	
Aansluiting	gevel	aan	dak	
	
In	afwijking	van	de	tekeningen	loopt	er	een	houten	balk	(44	x	120)	over	de	brandschei-
ding	heen.	Hierdoor	ontstaat	er	een	open	verbinding	tussen	de	spouwen	in	het	dak	van	
de	woningen.	Als	strookisolatie	tussen	het	gevelelement	en	het	dakelement	is	een	pur-
schuim	aangebracht	die	over	een	minder	grote	breedte	is	aangebracht	dan	op	tekening	
is	aangegeven.	Het	boeiboord	sluit	in	tegenstelling	tot	de	tekeningen	de	naad	tussen	het	
gevelelement	en	het	dakelement	niet	geheel	af.	Door	deze	afwijkende	uitvoering	kan	
brand	en	rook	sneller	via	de	gevel	naar	het	dak	uitbreiden.		
	
3.1.3	 Het	dak	
	
De	dakconstructie	bestaat	uit	geprefabriceerde	dakelementen	die	op	de	bestaande	dak-
constructie	(waarvan	de	pannen	zijn	verwijderd)	zijn	gelegd.	Elk	dakvlak	bestaat	uit	
twee	dakelementen.	Op	de	EPDM-dakelementen	liggen	(met	een	luchtspouw	voor	de	

	
5	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		



	 	

19	
	

bevestiging)	zonnepanelen.	De	dakelementen	bestaan	uit	hout	(houten	latten	en	spaan-
plaat)	en	glaswol.	In	het	dakelement	is	een	zone	vrijgehouden	voor	de	kunststofbuis	
met	daarin	de	bekabeling	van	de	zonnepanelen	en	een	ventilatiekanaal.	
	
Dak	ter	plaatse	van	woningscheidende	wand	
	
De	aansluiting	tussen	het	dakbeschot,	de	gordingen	en	de	woningscheidende	wand	is	
aan	één	zijde	van	de	wand	dichtgezet	met	een	plaat	‘Promatect’	die	op	de	wand	is	ge-
schroefd,	waarbij	de	naden	zijn	dichtgezet	met	een	brandwerende	kit.	Er	is	bij	één	van	
de	woningen	waargenomen	dat	er	toch	een	houten	balk	over	de	woningscheidende	
wand	heen	loopt,	namelijk	tussen	de	steenwolisolatie	en	het	dakelement.	
	
De	aansluiting	tussen	de	prefab	dakpanelen	ligt	niet	op	de	woningscheidende	wand	
maar	er	net	naast.	Er	zit	tussen	de	panelen	een	ruimte	van	circa	45	mm.	De	ruimte	tus-
sen	de	elementen	is	ter	plaatse	van	de	woningscheidende	wand	opgevuld	met	steenwol.	
De	steenwol	is	aan	één	zijde	van	de	ruimte	tussen	de	elementen	voorzien	van	een	laag	
schuim	(vermoedelijk	purschuim).	De	afstand	tussen	de	sporen	van	de	dakelementen	
lijkt	groter	te	zijn	dan	de	dikte	van	de	steenwol	die	ertussen	is	geplaatst.	Boven	de	
steenwol	is	ongeveer	11	cm	ruimte	tot	de	buitenzijde	van	het	dakelement.	De	opening	
is	aan	de	bovenzijde	van	het	dakelement	afgedekt	met	een	metalen	afdekkap.	
	
Dak	ter	plaatse	van	het	verwijderde	schoorsteenkanaal	
	
Voordat	de	nieuwe	dakelementen	zijn	geplaatst	is	het	gedeelte	van	het	schoorsteenka-
naal	dat	boven	het	dak	uitsteekt	verwijderd,	De	opening	in	de	woningscheidende	wand,	
die	ontstaan	is	als	gevolg	van	het	verwijderen	van	het	schoorsteenkanaal,	is	opgevuld	
met	steenwol.	De	uitvoering	van	de	constructie	ter	plaatse	van	het	schoorsteenkanaal	
blijkt	per	woning	te	verschillen.	Bij	sommige	woningen	is	een	groter	gedeelte	van	het	
schoorsteenkanaal	verwijderd	dan	bij	andere	woningen.	Bij	één	woning	is	de	opening	
opgevuld	met	metselwerk.	
	
Dak	ter	plaatse	van	dakgoot	
	
Ter	plaatse	van	de	dakgoot	is	de	kopse	kant	van	het	dakelement	niet	opgevuld	met	iso-
latie.	Dit	gedeelte	zit	niet	boven	een	woningscheidende	wand.	In	de	sporen	van	beide	
dakelementen	zit	een	opening.	Op	deze	locatie	staan	de	dakelementen	van	twee	aan-
grenzende	woningen	met	elkaar	in	open	verbinding.	
	
Dak	ter	plaatse	van	de	nok	
	
Op	de	dakelementen	is	een	houten	constructie	aangebracht.	De	constructie	wordt	afge-
dekt	door	een	nok-stuk	van	metaal	die	aan	de	houten	constructie	is	bevestigd.	De	da-
kelementen	van	de	verschillende	zijden	van	het	dak	liggen	in	de	nok	van	het	dak	op	
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circa	30	mm.	van	elkaar	af.	De	ruimte	tussen	de	dakelementen	is	opgevuld	met	glaswol	
tot	net	onder	de	bovenzijde	van	het	dakelement.	
	
3.3	 De	wettelijke	eisen	
	
Bouwvergunning	1962	
	
In	1962	is	de	bouwvergunning	verleend	voor	de	bouw	van	de	woningen	van	het	woon-
blok.	Deze	bouwvergunning	bepaalt	het	‘rechtens	verkregen	niveau’.	Aan	dit	niveau	
moeten	de	woningen	blijvend	voldoen.	In	de	bouwvergunning	en	de	bijbehorende	teke-
ningen	zijn	echter	geen	brandveiligheidsvoorzieningen	opgenomen,	zodat	er	voor	
brandveiligheid	geen	sprake	is	van	een	rechtens	verkregen	niveau.	In	dat	geval	moeten	
de	woningen	voldoen	aan	de	eisen	die	het	Bouwbesluit	2012	stelt	aan	bestaande	wo-
ningen.		
	
Hieronder	volgen	de	voor	dit	onderzoek	belangrijkste	eisen	die	ingevolge	het	Bouwbe-
sluit	2012	(niveau	bestaande	bouw)6	van	toepassing	zijn:	
1. Brandklasse	van	het	buitenoppervlak:	de	bijdrage	aan	brandvoortplanting	van	het	

buitenoppervlak	moet	tenminste	voldoen	aan	klasse	4	(artikel	2.77	lid	1).	
2. Brandcompartimenten:	iedere	woning	moet	uitgevoerd	worden	als	een	afzonderlijk	

brandcompartiment	(artikel	2.88	lid	1	en	artikel	2.89	lid	1)	en	de	weerstand	tegen	
branddoorslag	en	brandoverslag	(wbdbo)	moet	tenminste	20	minuten	bedragen	
(artikel	2.90	lid	1).	

3. Vluchtroutes:	op	elk	punt	van	een	voor	personen	bestemd	gedeelte	van	een	vloer	
moet	een	vluchtroute	beginnen	die	leidt	naar	het	aansluitende	terrein	en	vandaar	
naar	de	openbare	weg	(artikel	2.112	lid	1).	

4. Rookmelders:	op	iedere	bouwlaag	waar	een	verblijfsruimte	ligt	moet	(tussen	de	uit-
gang	van	de	verblijfsruimte	en	de	uitgang	van	de	woning)	een	rookmelder	aanwe-
zig	zijn	(artikel	6.21	lid	6).	

	
Omgevingsvergunning	2015	
	
In	2015	is	door	de	gemeente	Arnhem	via	de	ODRA	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor	het	woonblok	voor	de	activiteit	bouwen.	De	vergunning	betreft	de	renovatie	van	
de	woningen	in	het	kader	van	het	project	‘stroomversnelling’.	Concreet	ging	het	om	het	
vervangen	van	de	kozijnen,	een	kleine	uitbreiding	van	de	begane	grond	(plaatsen	ener-
giemodule)	en	gevel-	en	dakisolatie.	De	omgevingsvergunning	heeft	betrekking	op	een	
renovatie,	hetgeen	betekent	dat	de	woningen	moeten	voldoen	aan	de	eisen	die	het	
Bouwbesluit	2012	stelt	aan	verbouw	(en	dan	alleen	op	die	delen	die	worden	ver-
nieuwd,	veranderd	of	vergoot).	

	
6	Bouwbesluit	2012:	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-
2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinig-
heid%20en%20milieu%20vastgelegd.	

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012#:~:text=Een%20bouwwerk%20mag%20geen%20gevaar,bruikbaarheid%2C%20energiezuinigheid%20en%20milieu%20vastgelegd
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Hieronder	volgen	de	voor	dit	onderzoek	belangrijkste	eisen	die	ingevolge	Bouwbesluit	
2012	voor	de	renovatie	in	de	periode	2016-2017	(niveau	verbouw)	van	toepassing	zijn:	
1. Brandklasse	van	het	buitenoppervlak:	het	bestaande	buitenoppervlak	bestond	voor	

het	grootste	deel	uit	baksteen	en	pannen	en	voldeed	daarmee	aan	brandklasse	A.	
Dit	niveau	mag	niet	verlaagd	worden,	tenzij	het	nieuwe	buitenoppervlak	voldoet	
aan	het	niveau	nieuwbouw	van	Bouwbesluit	2012	te	weten.	De	bijdrage	aan	brand-
voortplanting	van	het	buitenoppervlak	moet	derhalve	tenminste	voldoen	aan	klasse	
D	(artikel	2.77	lid	1).	De	bovenzijde	van	het	dak	mag	niet	brandgevaarlijk	zijn	(arti-
kel	2.71	lid	1).	

2. Brandcompartimenten:	de	wbdbo	van	de	woningscheidende	wanden	die	veranderd	
worden	moeten	tenminste	30	minuten	bedragen	(artikel	2.85).	

	
Gebruik	zolders	als	verblijfsruimte							
	
In	de	omgevingsvergunning	zijn	de	zolders	van	de	woningen	aangemerkt	als	onbe-
noemde	ruimte,	niet	als	verblijfsruimte.	In	bovenstaande	overzichten	van	de	eisen	die	
van	toepassing	zijn	op	de	woningen	is	daarom	ook	van	die	situatie	uitgegaan.	Maar	om-
dat	gebleken	is	dat	bij	meerdere	woningen	de	zolder	wel	degelijk	in	gebruik	is	als	ver-
blijfsruimte	(slaapkamer),	gaan	we	hier	in	op	de	wettelijke	eisen	die	dan	gelden.	Im-
mers,	als	de	zolder	voldoet	aan	de	eisen	voor	een	verblijfsruimte,	mag	deze	wel	als	zo-
danig	gebruikt	worden.		
	
Als	de	zolder	als	verblijfsruimte	gebruikt	wordt,	moet	deze	dus	voldoen	aan	de	eisen	
die	het	Bouwbesluit	2012	stelt	aan	bestaande	bouw.	Het	gaat	dan	om	aspecten	als	af-
metingen,	daglicht,	ventilatie,	brandveiligheid	en	ontvluchting.	Omdat	we	ons	in	dit	on-
derzoek	alleen	richten	op	de	brand-	en	vluchtveiligheid	gaan	we	niet	in	op	afmetingen,	
daglicht	of	ventilatie.		
	
Voor	de	brand-	en	vluchtveiligheid	zijn	de	volgende	eisen	ingevolge	Bouwbesluit	2012	
(niveau	bestaande	bouw)	van	toepassing:	
1. Rookmelders:	op	iedere	bouwlaag	waar	een	verblijfsruimte	ligt	(in	dit	geval	ook	op	

de	zolder)	moet	een	rookmelder	aanwezig	zijn	(artikel	6.21	lid	6).	
2. Vaste	trap:	de	vluchtroute	(in	dit	geval	vanaf	de	zolder	naar	de	uitgang	van	de	wo-

ning)	moet	voorzien	zijn	van	vaste	trappen	of	hellingbanen	(artikel	2.31).	
3. Loopafstand:	de	loopafstand	tussen	een	punt	in	een	verblijfsruimte	(in	dit	geval	de	

zolder)	en	de	uitgang	van	de	woning	mag	niet	groter	zijn	dan	45	meter	(artikel	
2.112	lid	4).	
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Afbeelding	3.2:	Vlizotrap	die	toegang	verschaft	tot	de	zolder.7	
	
3.4	 De	brand	
	
Zoals	afgestemd	met	onze	opdrachtgever	hebben	wij	zelf	geen	onderzoek	gedaan	naar	
de	brand,	maar	maken	we	gebruik	van	de	resultaten	van	het	onderzoek	naar	de	brand	
door	de	VGGM.	We	hebben	daartoe	de	gelegenheid	gekregen	om	de	conceptrapporten	
van	de	VGGM	in	te	zien,	te	bespreken,	onze	visie	op	onderdelen	te	geven	en	vragen	te	
stellen.	Dat	heeft	ertoe	geleid	dat	we	de	beschrijving	van	de	feitelijke	gebeurtenissen	en	
de	daaruit	door	de	VGGM	getrokken	conclusie	kunnen	delen	en	deze	voor	ons	als	basis	
gebruikt	kon	worden	voor	onze	rapportage	en	beantwoording	van	de	onderzoeksvra-
gen	die	door	Portaal	aan	ons	zijn	gesteld.	
	
In	deze	paragraaf	hebben	we	ons	daarom	met	de	feitelijke	beschrijving	van	de	gebeur-
tenissen	beperkt	tot	logischerwijs	die	onderdelen	die	voor	onze	onderzoeksvragen	van	
belang	zijn.	Onze	feitelijke	beschrijving	is	daarom	aanzienlijk	korter	dan	de	beschrij-
ving	van	de	VGGM.	
	
Opgemerkt	moet	worden	dat	het	niet	mogelijk	is	om	een	goede	tijdlijn	op	te	stellen	van	
het	brandverloop.	Enerzijds	omdat	het	tijdstip	van	uitbreken	van	de	brand	onbekend	is	
en	anderzijds	omdat	beeldmateriaal	dat	is	verzameld	door	de	VGGM	veelal	geen	be-
trouwbare	tijdsmomenten	bevatte.	De	VGGM	heeft	daarom	op	basis	van	waarnemingen	
door	brandweerpersoneel	een	indicatieve	tijdslijn	opgesteld	voor	de	brandontwikke-
ling	en	rookverspreiding.	Wij	hanteren	deze	tijdslijn	in	ons	onderzoek	daarom	ook	zon-
der	dat	we	er	harde	conclusies	aan	verbinden.	
	
3.4.1	 Het	ontstaan	van	de	brand		
	
De	brand	is	ontstaan	in	de	keuken.	Omdat	de	woning	direct	na	de	brand	gesloopt	is	kon	
er	geen	onderzoek	plaatsvinden	aar	de	oorzaak	van	de	brand.	Er	was	volgens	de	bewo-
ners	op	het	moment	van	het	ontstaan	van	de	brand	niemand	in	de	keuken	aanwezig	en	

	
7	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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er	werd	ook	niet	gekookt.	De	keukendeur	was	dicht	en	het	keukenraam	stond	op	de	
kiepstand.	
	
De	brand	heeft	zich	in	de	keuken	snel	ontwikkeld.	Dat	is	te	verklaren	doordat	er	in	de	
keuken	veel	brandstof	aanwezig	is.	De	keuken	zelf	is	van	spaanplaat,	de	wand-	en	pla-
fondafwerking	van	geperst	hout.	De	aanwezige	koelkast	en	vriezer	zijn	voorzien	van	
een	brandbare	isolatielaag	(veelal	polyurethaan)	en	(waarschijnlijk)	brandbaar	koel-
middel.		
	
Vanwege	de	snelheid	van	brandontwikkeling	en	de	snelle	productie	van	dikke	zwarte	
rook	vermoeden	we	dat	de	brand	in	een	apparaat	is	ontstaan.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	3.3:	Brand	in	keuken	slaat	uit	en	zet	gevel	in	brand.8	
	
3.4.2	 Het	vluchten	van	de	bewoners	
	
Aanwezigheid	
	
Op	het	moment	dat	de	brand	uitbrak	waren	er	vijf	personen	in	de	woning	aanwezig:	
twee	volwassenen	en	een	kind	op	de	slaapkamers	op	de	eerste	verdieping	en	een	vol-
wassene	en	een	peuter	op	de	zolder,	die	gebruikt	werd	als	verblijfsruimte	(slaapka-
mer).	Twee	van	de	drie	volwassenen	slapen.	Een	bewoner	die	op	een	slaapkamer	op	de	
eerste	verdieping	aanwezig	is	en	niet	slaapt,	merkt	dat	de	ventilator	op	deze	kamer	uit-
valt	en	ruikt	dan	ook	een	brandlucht.	
	
Eerste	acties	
	
Deze	bewoner	opent	de	slaapkamerdeur	en	ziet	zwarte	rook	in	de	gang.	Direct	daarop	
waarschuwt	deze	bewoner	de	andere	bewoners	door	naar	de	aanwezigen	op	de	zolder	
te	roepen	en	naar	de	andere	slaapkamer	op	de	eerste	verdieping	(aan	de	achterzijde)	te	

	
8	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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gaan.	Deze	slaapkamer	staat	dan	ook	al	snel	vol	rook	(waarschijnlijk	door	het	openen	
van	de	slaapkamerdeur)	en	daarop	opent	de	daar	aanwezige	volwassene	het	raam.	
	
Vluchten	vanaf	de	eerste	verdieping	
	
De	bewoners	op	de	eerste	verdieping	vluchten	(door	de	rook)	naar	beneden.	In	de	hal	
op	de	begane	grond	is	geen	zicht	meer.	Twee	bewoners	(volwassene	en	kind)	vluchten	
via	de	voordeur.	De	andere	bewoner	vlucht	via	de	huiskamer	door	de	achterdeur.	In	de	
woonkamer	komen	ze	nog	een	familielid	tegen	die	net	binnen	komt	lopen	na	het	uitla-
ten	van	een	hond.	Die	gaat	mee	naar	buiten.	De	voor-	en	achterdeur	blijven	open	staan.		
	
Vluchten	vanaf	de	zolder	
	
De	volwassen	bewoner	op	de	zolder	is	wakker	geworden	door	het	geroep.	De	plaat	die	
de	opening	in	de	zoldervloer	afdekt	wordt	weggehaald	om	te	kijken	wat	er	aan	de	hand	
is.	Daarop	vult	de	zolder	zich	direct	met	zwarte	rook.	Daardoor	lukt	het	niet	meer	om	
de	zolder	via	de	aanwezige	vlizotrap	te	verlaten.	De	plaat	die	de	opening	afdekt	blijft	in	
geopende	stand	staan.	De	op	de	zolder	nog	aanwezige	volwassene	klimt	met	medene-
ming	van	de	peuter	uit	het	zolderraam	(het	zolderraam	stond	al	open)	en	loopt	met	de	
peuter	om	haar	nek	over	de	(gladde)	zonnepanelen.	Twee	woningen	verderop	komt	ze	
via	het	dakraam	aldaar	van	het	dak	af.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	3.4:	Bewoners	vluchten	over	het	dak.9	
	
3.4.3	 De	branduitbreiding		
	
De	brand	breidt	zich	vanuit	de	keuken	via	twee	trajecten	verder	uit.		
	
Branduitbreiding	via	het	in	kiepstand	openstaande	keukenraam	
	
Het	eerste	branduitbreidingstraject	is	via	het	in	kiepstand	openstaande	keukenraam	
naar	de	voorgevel	van	de	woning.	Er	was	al	sprake	van	deze	uitbreiding	toen	de	brand	

	
9	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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om	11.51	uur	gemeld	werd.	De	brand	breidde	zich	daarna	snel	uit	over	de	gehele	voor-
gevel	en	over	de	voorgevel	van	woning	met	nr.	42.	Daar	werd	de	uitbreiding	gestopt	
door	inzet	van	de	brandweer.	Vanaf	de	brandende	voorgevel	van	woning	met	nr.	44	
breidde	de	brand	zich	aan	de	voorzijde	verder	uit	naar	het	dak	doordat	de	vlammen	
van	de	gevel	de	EPDM-dakbedekking	in	brand	zette.	De	brand	breidde	zich	onder	de	
schil	met	zonnepanelen	verder	uit	tot	aan	de	nok	van	het	dak.	Zowel	bij	woning	44,	
maar	direct	ook	al	bij	woning	46.		
	
Als	de	brandweer	om	11.58	arriveert,	heeft	de	brand	zich	via	de	voorgevel	uitgebreid	
tot	halverwege	de	breedte	van	de	woning	met	nr.	42,	komen	vlammen	onder	de	zonne-
panelen	van	woning	met	nr.	44	vandaan	en	zijn	er	al	vlammen	zichtbaar	bij	de	nok	van	
woning	met	nr.	46.	
	
Branduitbreiding	via	de	weggebrande	keukendeur	
	
Het	tweede	branduitbreidingstraject	vond	binnendoor	plaats	via	de	weggebrande	keu-
kendeur	naar	de	hal.	Om	11.56	uur	(5	minuten	na	de	eerste	melding),	worden	er	vlam-
men	waargenomen	in	de	hal.	De	brand	breidde	zich	toen	snel	binnen	de	woning	uit.	2	
minuten	later	(11.58	uur)	is	de	brand	al	uitslaand	vanuit	de	woonkamer	en	door	het	
dakraam.	De	uitslaande	brand	vanuit	de	woonkamer	zet	de	achtergevel	van	woning	
met	nr.	44	in	brand.	Vanaf	de	brandende	achtergevel	breidt	de	brand	zich	op	dezelfde	
wijze	uit	als	aan	de	voorzijde	het	geval	was	en	bereikte	zo	ook	vanaf	de	achterzijde	de	
nok	van	het	dak.	
	
Verdere	branduitbreiding	naar	de	aangrenzende	woningen	
	
Vanaf	de	nok	van	woning	met	nr.	44	breidde	de	brand	zich	langzaam	uit	naar	de	beide	
naastgelegen	woningen	met	nr.	42	en	46	en	vanaf	woning	met	nr.	42	later	ook	naar	wo-
ning	met	nr.	40.	De	uitbreiding	naar	woning	met	nr.	46	heeft	waarschijnlijk	plaatsge-
vonden	via	de	nok	(onder	de	metalen	afdekking	van	de	nok),	de	uitbreiding	naar	wo-
ningen	met	nr.	42	en	40	gebeurde	hoogstwaarschijnlijk	via	de	aansluitingen	bij	de	oude	
schoorstenen.		
	
Als	er	al	sprake	was	van	branduitbreiding	naar	de	andere	woningen	via	het	dakvlak	of	
de	spouw,	is	dat	maar	in	beperkte	mate	het	geval	geweest.	
	
Iets	na	12:00	uur	worden	er	twee	opvallende	zaken	waargenomen.	In	het	toilet	van	wo-
ning	met	nr.	48	hangt	rook	en	plakt	de	vloer.	Vermoedelijk	is	dit	gesmolten	polystyreen.	
Bij	woning	met	nr.	42	wordt	bij	de	achterdeur	een	zwarte	substantie	waargenomen,	als	
een	gestolde	vloeistof.	Waarschijnlijk	is	dat	ook	polystyreen.	Dit	duidt	erop	dat	de	hitte	
zich	al	naar	de	naastgelegen	woningen	verspreid	heeft.	
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1e	waarneming	vlammen	bij	
woning	

34	 36	 38	 40	 42	 44	 46	 48	

Nok	van	woning	 	 	 	 	 12:48	 11:58	 11:58	 15:56	
Dakvlak	woning	 -	 -	 -	 	 11:58	 11:58	 13:23	 	
Gevel	woning	voorzijde	 -	 -	 -	 -	 11:57	 11:56	 -	 -	
Gevel	woning	achterzijde	 -	 -	 -	 -	 -	 12:03	 -	 -	
Binnenzijde	woning	 	 	 	 14:49	 12:30	 11:51	 19:29	 16:10	

Tabel	3.1:	Tijdlijn	brandontwikkeling.10	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	3.5:	Branduitbreidingstrajecten	woning	44.11	
	
3.3.5	 De	rookverspreiding	 
	
De	rook	heeft	zich	snel	door	de	gehele	woning	verspreid	door	in	eerste	instantie	de	
overdruk	in	de	keuken,	waardoor	de	rook	via	de	kieren	en	naden	bij	de	keukendeur	
naar	de	hal	werd	geperst	en	daarna	snel	door	de	gehele	woning	kon	verspreiden.	In	
eerste	instantie	is	de	hete	rook	via	de	tegenover	de	keukendeur	gelegen	trap	direct	
naar	boven	getrokken,	waardoor	de	rookmelder	op	de	begane	grond	in	eerste	instantie	
niet	in	alarm	is	gekomen.		
	
Doordat	er	polystyreen	en	spaanplaat	bij	de	brand	betrokken	is,	was	er	sprake	van	een	
zeer	grote	rookontwikkeling.	De	rookverspreiding	naar	de	andere	woningen	heeft	met	
name	plaatsgevonden	via	de	zolders,	maar	rook	heeft	zich	ook	verspreid	via	de	spouw	
in	de	gevel.		
	
Op	meerdere	plaatsen	(onder	meer	onder	de	nok	en	bij	de	oude	schoorstenen)	waren	
tenminste	in	de	onderzochte	woningen	van	het	woonblok	kieren	aanwezig	die	de	rook-
verspreiding	via	de	zolders	mogelijk	maakte.	Brandweerploegen	die	snel	nadat	ze	aan-
gekomen	waren	naar	de	beide	zolders	van	de	aangrenzende	woningen	met	nr.	42	en	46	
waren	gegaan	(op	zoek	naar	achtergebleven	personen),	constateerden	dat	deze	zolders	
al	fors	onder	de	rook	stonden	(in	tegenstelling	tot	de	begane	grond	en	eerste	verdie-
ping	van	deze	woningen).	De	rookontwikkeling	was	zodanig,	dat	de	brandweerploegen	

	
10	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
11	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		



	 	

27	
	

(mede	doordat	er	polystyreen	bij	de	brand	was	betrokken)	vreesden	voor	ontbranding	
van	de	rookgassen.		
	
De	rookontwikkeling	via	de	spouw	met	uitgezakt	geseald	glaswol	heeft	geen	signifi-
cante	rol	gespeeld	bij	deze	brand.	
	
Pas	als	het	de	brandweer	lukt	om	de	nok	open	te	maken	op	de	scheiding	tussen	de	wo-
ningen	met	nr.	38	en	40	kan	de	rook	vrij	wegstromen	naar	buiten.	Het	risico	als	gevolg	
waarvan	de	brandweer	zicht	eerder	terugtrok	van	de	zolders	van	andere	woningen	
(rookgasontbranding	of	-explosie)	is	daarmee	niet	meer	aan	de	orde.	De	zolder	van	de	
woning	met	nr.	38	is	daarmee	veiliger	te	betreden.	
	

1e	waarneming	rook	bij	woning	 34	 36	 38	 40	 42	 44	 46	 48	
Nok	van	woning	 12:14	 12:14	 12:14	 12:14	 12:03	 11:56	 11:56	 12:14	
Binnenzijde	woning	 	 	 12:15	 12:15	 12:03	 11:51	 <12:03	 <12:03	

Tabel	3.2:	Tijdlijn	rookontwikkeling.12	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	3.6:	Rookontwikkeling	vanuit	woningen	42	en	40.13	
	
	 	

	
12	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
13	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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4 Analyse 
 

	
	
4.1	 Inleiding	
	
In	dit	hoofdstuk	analyseren	we	op	basis	van	de	in	hoofdstuk	3	omschreven	feitelijke	
omstandigheden	het	brandverloop,	de	rookverspreiding,	het	vluchten	binnen	de	wo-
ning,	de	brandbestrijding	(voor	zover	dit	een	relatie	heeft	met	de	uitvoering	van	de	wo-
ningen),	de	wettelijke	eisen,	het	uitvoeren	van	een	renovatie,	en	de	relatie	met	het	
NOM-beleid.		
	
4.2	 Brandverloop	
	
Het	precieze	tijdstip	waarop	de	brand	is	ontstaan	is	onbekend.	Het	moment	van	ont-
staan	van	de	brand	is	van	belang	om	vast	te	kunnen	stellen	of	brandpreventieve	voor-
zieningen	zoals	rookmelders	en	de	brand-	en	rookwerende	scheidingen	hebben	vol-
daan	aan	de	wettelijke	eisen.	De	conclusies	die	op	deze	punten	later	worden	verbonden	
aan	de	analyse	zijn	voornamelijk	bepaald	op	basis	van	inschattingen	en	waarnemingen	
tijdens	de	bestrijding	van	de	brand	en	derhalve	indicatief.				
	
Het	branduitbreidingstraject	via	het	in	kiepstand	openstaande	keukenraam	naar	de	
voorgevel	van	de	woning	is	zo	snel	verlopen	omdat	de	gevel	direct	werd	blootgesteld	
aan	een	uitslaande	brand.	De	gevel	voldeed	weliswaar	aan	de	gestelde	eisen	maar	
wordt	voor	het	vaststellen	van	die	eisen	getest	met	een	veel	kleinere	vlam,	in	plaats	van	
een	uitslaande	brand	tegen	de	gevel.	Door	deze	intensiteit	van	de	brand	(hoog	brand-
vermogen)	begon	de	polystyreenisolatie	al	snel	te	branden.	Hierdoor	breidde	de	brand	
zich	al	snel	uit	via	de	gevel.	Daardoor	kwam	enerzijds	de	afwerklaag	van	de	gevel	los	
(stucwerk	en	steenstrips)	waardoor	de	polystyreen	bloot	kwam	te	liggen	en	anderzijds	
begon	de	spaanplaat	achter	het	polystyreen	te	branden.	
	
De	brand	breidde	zich	daarna	snel	uit	over	de	gehele	voorgevel	en	over	een	deel	van	de	
voorgevel	van	woning	met	nr.	42.	Daar	werd	de	uitbreiding	gestopt	door	inzet	van	de	
brandweer.	Toch	heeft	er	een	beperkte	uitbreiding	van	in	ieder	geval	hitte	via	de	gevel	
naar	de	aangrenzende	woningen	plaatsgevonden.	Dat	heeft	zich	geuit	in	het	toilet	van	
woning	met	nr.	48	(waar	rook	hangt	en	de	vloer	plakt)	en	bij	woning	met	nr.	42	(waar	
bij	de	achterdeur	een	zwarte	substantie,	vermoedelijk	gesmolten	polystyreen,	waarge-
nomen	is).	Dit	zou	verklaard	kunnen	worden	doordat	de	gesealde	glaswolisolatie	in	de	
gevel	ter	plaatse	van	de	woningscheidingen	is	uitgezakt.			
	
Het	idee	van	de	gesealde	glaswolisolatie	is	dat	de	brand	niet	in	de	gevel	komt	omdat	
rondom	de	kozijnen	steenwol	zit	en	de	gevel	voldoet	aan	klasse	B,	zodat	die	ook	niet	
snel	brand.	Als	er	toch	hitte	komt	in	de	spouw	bij	de	woningscheidingen	is	de	tempera-
tuur	zodanig	dat	het	gesealde	glaswol	dat	wel	tegen	houdt.	De	praktijk	was	echter	
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anders:	de	steenwol	was	niet	overal	aanwezig	rondom	het	raam	zodat	de	brand	sneller	
de	spouw	in	kon	komen.	De	brand	(en	in	ieder	geval	de	hitte)	heeft	dus	waarschijnlijk	
snel	de	gesealde	glaswol	bereikt	met	hogere	temperaturen	dan	waar	glaswol	tegen	be-
stand	is	(rond	de	600	graden).	
	
Vanaf	de	brandende	voorgevel	van	woning	met	nr.	44	breidde	de	brand	zich	aan	de	
voorzijde	snel	verder	uit	naar	het	dak,	mede	doordat	de	aansluiting	tussen	de	gevel	en	
het	dak	(anders	dan	op	de	tekeningen	van	de	omgevingsvergunning	was	aangegeven)	
open	verbindingen	had.	Door	vlamcontact	gaat	de	EPDM-dakbedekking	branden.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	4.1:	Branduitbreiding	vanaf	gevel	naar	dak.14	
	
De	vlammen	komen	ook	onder	de	zonnepanelen	terecht	in	de	spouw	tussen	de	dakpla-
ten	en	de	zonnepanelen.	Doordat	de	hitte	onder	de	zonnepanelen	niet	weg	kan	gaat	ook	
de	spaanplaat	onder	de	EPDM-dakbedekking	branden.	
	

	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	4.2:	Brand	breidt	zich	uit	onder	de	zonnepanelen.15	
	

Over	de	branduitbreiding	over	het	dakvlak	
De	brand	breidt	zich,	behoudens	bij	woning	met	nr.	44,	niet	verder	uit	over	het	dakvlak.	Ter	
plaatse	van	de	aansluiting	tussen	twee	dakplaten	zit	een	metalen	afdekkap	die	de	branduit-
breiding	in	horizontale	richting	waarschijnlijk	vertraagt	heeft.	Op	deze	plaats	is	het	dakvlak	

	
14	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
15	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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EPDM	en	spaanplaat	onderbroken.	De	ruimte	tussen	de	dakpanelen	is	grotendeels	opgevuld	
met	steenwol.	

	
Het	tweede	branduitbreidingstraject	vond	binnendoor	plaats	via	de	weggebrande	keu-
kendeur	naar	de	hal.	Om	11:56	(5	minuten	na	de	melding),	worden	er	vlammen	waar-
genomen	in	de	hal.	De	brand	breidde	zich	toen	snel	binnen	de	woning	uit.	2	minuten	la-
ter	(11:58	uur)	is	de	brand	al	uitslaand	vanuit	de	woonkamer	en	door	het	dakraam.	
Deze	snelle	branduitbreiding	heeft	plaatsgevonden	doordat	de	brand	zich	in	de	keuken	
kon	ontwikkelen	zonder	snel	ontdekt	te	worden	en	doordat	als	gevolg	van	het	vluchten	
van	de	bewoners	veel	deuren	en	ramen	open	stonden.	
	

De	uitslaande	brand	vanuit	de	woonkamer	zet	de	achtergevel	van	woning	met	nr.	44	in	
brand.	Vanaf	de	brandende	achtergevel	breidt	de	brand	zich	op	dezelfde	wijze	uit	als	
aan	de	voorzijde	en	bereikte	zo	ook	vanaf	de	achterzijde	de	nok	van	het	dak.	
	

Als	de	vlammen	aan	de	bovenzijde	onder	de	zonnepanelen	uit	komen	slaan	de	vlam-
men	onder	en	tegen	de	metalen	afdekking	van	de	nok.	Hierdoor	begint	de	houten	con-
structie	in	de	nok	van	woningen	met	nr.	44	en	46	te	branden	(en	later	ook	in	de	woning	
met	nr.	48).	De	uitbreiding	naar	woningen	met	nr.	42	en	40	vindt	hoogstwaarschijnlijk	
plaats	via	de	aansluitingen	bij	de	oude	schoorstenen.	Deze	beide	uitbreidingstrajecten	
konden	plaatsvinden	doordat	er	op	meerdere	plaatsen	openingen	aanwezig	waren	in	
de	woningscheidende	wand,	zoals	in	hoofdstuk	3	is	toegelicht.	Deze	openingen	zijn	een	
gevolg	van	het	aanbrengen	van	de	schil	over	de	gevel	en	het	dak	tijdens	de	renovatie	in	
de	periode	2016-2017.			
	
De	brand	in	de	nok	kon	niet	met	bluswater	worden	bereikt	door	de	metalen	afdekkap.	
De	brand	heeft	zich	daardoor	ook	buiten	het	bereik	van	de	brandweer	langs	het	hout	
van	de	nokconstructie	en	de	houten	dakelementen	naar	binnen	toe	kunnen	uitbreiden.	
De	brand	verplaatst	zich	via	het	hout	langzaam	naar	beneden	toe.	Bij	woning	met	nr.	38	
zijn	deze	platen	door	de	brandweer	verwijderd	en	kon	bluswater	de	houten	constructie	
van	de	nok	bereiken	en	verdere	branduitbreiding	via	dit	traject	beperken.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	4.2:	Metalen	afdekking	van	de	nok.16	
	
	

	
16	Brandweer	Gelderland-Midden	(2023).	Conceptrapport	‘Brandonderzoek	Van	Kinsbergenstraat	Arnhem.		
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4.3	 Rookverspreiding	
	
De	rook	heeft	zich	snel	door	de	gehele	woning	verspreid:	in	eerste	instantie	door	de	
overdruk	in	de	keuken	die	de	rook	via	de	kieren	en	naden	bij	de	keukendeur	naar	de	
hal	heeft	geperst	en	in	tweede	instantie	door	de	gehele	woning	(eerst	via	de	tegenover	
de	keukendeur	gelegen	trap	naar	boven).	Dit	is	te	verklaren	vanwege	de	hoge	tempera-
tuur	van	de	rook.	Hierdoor	is	de	rookmelder	op	de	begane	grond	in	eerste	instantie	niet	
in	alarm	gekomen.	Een	ander	mogelijk	(maar	minder	aannemelijk)	scenario	is	dat	de	
bovenzijde	van	de	keukendeur	snel	is	weggebrand	waardoor	de	rook	zich	kon	versprei-
den	door	de	woning.			
	
Door	de	toepassing	van	spaanplaat	en	polystyreen	in	de	buitenschil,	heeft	de	brand,	ook	
veel	rook	(meer	dan	wanneer	alleen	de	inventaris	zou	branden)	geproduceerd.	De	
rookverspreiding	naar	de	andere	woningen	heeft	met	name	plaatsgevonden	via	de	zol-
ders,	maar	rook	heeft	zich	ook	verspreid	via	de	spouw	in	de	gevel.	Op	meerdere	plaat-
sen	(onder	meer	onder	de	nok	en	bij	de	oude	schoorstenen)	waren	kieren	aanwezig	die	
deze	rookverspreiding	mogelijk	maakten.		
	
De	regelgeving	staat	deze	rookverspreiding	toe.	Alleen	de	eis	dat	de	woningscheidende	
wand	bij	de	renovatie	voor	wat	betreft	de	aangepaste	delen	voldaan	moet	worden	aan	
een	wbdbo	van	30	minuten	heeft	een	beperkte	eis	aan	rookverspreiding	in	zich,	name-
lijk	dat	er	geen	hete	rook	doorheen	mag	komen	(z.g.	vlamdichtheid	met	betrekking	tot	
afdichting).	Of	dat	het	geval	is	geweest	is	niet	vast	te	stellen	en	daar	gaan	we	dus	verder	
ook	niet	op	in.	Inmiddels	kent	het	Bouwbesluit	2012	wel	zelfstandige	eisen	voor	de	
rookdoorgang.	
	
4.4	 Vluchten	binnen	de	woning	
	
Alle	vijf	de	aanwezige	bewoners	hebben	de	woning	tijdig	kunnen	verlaten.		
	
De	drie	bewoners	die	aanwezig	waren	op	de	eerste	verdieping	hebben	moeten	vluchten	
door	de	rook.	Vluchten	door	rook	is	in	de	praktijk	vaak	niet	te	voorkomen	en	ook	de	
wet-	en	regelgeving	gaat	ervan	uit	dat	er	door	rook	gevlucht	moet	worden.	Om	het	ri-
sico	te	beperken	stelt	de	regelgeving	eisen	aan	de	maximale	lengte	van	de	vluchtroute.		
	
Zoals	in	paragraaf	3.3	aangegeven	is	de	maximale	lengte	van	de	vluchtroute	45	meter	
en	daar	is	ook	aan	voldaan.	Toch	was	er	in	dit	geval	sprake	van	zeer	dikke	zwarte	rook.	
Dat	is	enerzijds	te	verklaren	doordat	de	brand	zich	flink	heeft	kunnen	ontwikkelen	in	
de	keuken	voordat	deze	werd	ontdekt	en	anderzijds	doordat	tijdens	het	alarmeren	van	
de	overige	bewoners	slaapkamerdeuren	werden	geopend	en	bleven	openstaan,	een	
slaapkamerraam	werd	opengezet,	de	afdekplaat	naar	de	zolder	werd	geopend	en	bleef	
openstaan	en	dat	het	zolderraam	geopend	was.	Rook	trok	daardoor	snel	door	naar	bo-
ven	en	heeft	daardoor	de	rookmelder	op	de	begane	grond	pas	laat	bereikt.	Tijdens	het	
vluchten	heeft	de	isolerende	schil	geen	invloed	gehad	op	de	interne	rookverspreiding.	
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De	twee	bewoners	op	de	zolder	konden	vanwege	de	rook	niet	meer	naar	beneden	
vluchten	en	moesten	via	het	dakraam	over	het	dak	(in	casu	over	de	zonnepanelen)	
vluchten.	Dit	is	(uiteraard)	geen	normale	vluchtroute	en	zou	dus	eigenlijk	niet	nodig	
moeten	zijn.	Zoals	we	in	paragraaf	3.3	al	beschrijven	is	de	zolder	geen	verblijfsruimte	
en	mag	deze	daarom	niet	als	slaapkamer	in	gebruik	zijn.	Tenzij	de	zolder	(zoals	bij	een	
aantal	andere	woningen	in	het	woonblok)	voldoet	aan	de	eisen	om	als	verblijfsruimte	
gebruikt	te	mogen	worden,	zoals	de	aanwezigheid	van	een	vast	trap.	In	dit	geval	(in	wo-
ning	met	nr.	44)	was	de	zolder	niet	voorzien	van	een	vaste	trap,	was	het	zoldergat	afge-
sloten	met	een	luik	en	in	gebruik	als	slaapkamer.	Er	werd	op	het	moment	van	uitbreken	
van	de	brand	ook	daadwerkelijk	geslapen.	Het	is	daarmee	goed	verklaarbaar	dat	het	
vluchten	door	de	woning	naar	beneden	niet	meer	mogelijk	was	en	voor	de	zeer	risico-
volle	route	over	de	zonnepanelen	gevlucht	moest	worden.	
	

Over	de	zolder	als	slaapkamer	
Volledigheidshalve	merken	we	hier	op	dat	als	de	zolder	wel	geschikt	was	als	slaapkamer	we	
niet	met	zekerheid	kunnen	zeggen	dat	het	vluchten	binnendoor	naar	beneden	wel	veilig	mo-
gelijk	was	geweest.	Er	stond	immers	al	veel	rook	en	vanaf	de	zolder	moet	een	trap	extra	
overbrugd	worden	dan	bij	het	vluchten	vanaf	de	eerste	verdieping.	Wel	stellen	we	dat	de	
kans	op	een	veilige(re)	ontvluchting	vele	malen	groter	was	geweest.	

	
Portaal	gaat	ervan	uit	dat	de	zolders	niet	gebruikt	worden	als	verblijfsruimte,	ook	de	
huurprijs	is	daarop	gebaseerd.	Portaal	werkt	wel	mee	als	bewoners	er	voor	kiezen	de	
zolderruimte	geschikt	te	maken	voor	verblijfsruimte.	Ze	moeten	daarvoor	een	ZAV-aan-
vraag	(Zelf	Aangebrachte	Voorziening)	indienen.	Portaal	toetst	dan	of	deze	aanvraag	
voldoet	aan	het	Bouwbesluit	2012.	Na	realisatie	van	de	aanvraag	inspecteert	Portaal	na	
een	melding	van	de	aanvrager	de	veranderingen.		
	
Voor	de	betreffende	woning	(met	nr.	44)	is	een	ZAV-aanvraag	gedaan	voor	het	realise-
ren	van	een	vaste	trap	naar	de	zolder.	Deze	is	toegewezen,	maar	niet	gerealiseerd.	Bij	
het	toewijzen	van	deze	aanvraag	zijn	geen	voorwaarden	gesteld	aan	het	gebruik	van	de	
zolder,	alleen	aan	het	realiseren	van	de	trap.	Voor	de	vluchtveiligheid	is	een	vaste	trap	
de	belangrijkste	voorziening	voor	de	vluchtveiligheid.	Pas	na	de	brand	is	bij	Portaal	
duidelijk	geworden	dat	de	zolder	toch	gebruikt	werd	als	slaapkamer.	
	
Rookmelders	
	
Voorafgaand	aan	de	brand	hingen	in	alle	woningen	rookmelders	op	de	begane	grond,	
de	verdieping	en	de	zolder	van	het	merk	‘FireAngel’,	type	ST-620-BNL2.	Na	de	brand	
heeft	Portaal	alle	rookmelders	vervangen	voor	rookmelders	van	het	merk	Ei	Electro-
nics,	type	Ei-650iRF.	Deze	rookmelders	zijn	alleen	geplaatst	op	de	begane	grond,	de	
eerste	verdieping	en	de	zolders	die	voorzien	zijn	van	een	vaste	trap.	Dit	past	weliswaar	
binnen	de	wettelijke	regels,	maar	dan	moet	wel	zeker	zijn	dat	op	zolders	zonder	vaste	
trap	niet	meer	geslapen	wordt.	Anders	is	er	nu	sprake	van	een	minder	veilige	situatie	
voor	de	bewoners	ten	opzichte	van	de	situatie	voorafgaand	aan	de	brand.		
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4.5	 Brandbestrijding	
	
Zoals	gezegd	zullen	wij	niet	oordelen	over	het	optreden	van	de	brandweer.	We	analyse-
ren	hier	wel	de	invloed	die	drie	aspecten	van	de	uitvoering	van	het	gebouw	hadden	op	
de	brandbestrijding	door	de	brandweer:	snelle	branduitbreiding,	moeilijke	bereikbaar-
heid	en	risicovolle	brandbestrijding.	
	
Snelle	branduitbreiding	
	
Door	de	brandbare	onderdelen	van	de	gevel	(met	name	de	PS-isolatie)	en	de	brandbare	
dakbedekking	en	dakconstructie,	in	combinatie	met	het	volledig	bedekt	zijn	met	zonne-
panelen,	heeft	de	uitslaande	keukenbrand	zich	nog	voor	de	aankomst	van	de	brand-
weer,	ontwikkeld	tot	een	volledig	brandende	woning.	Doordat	de	metalen	afdekplaat	
(die	de	houten	nokconstructie	afdekt)	niet	aansluit	aan	deze	nokconstructie,	kon	de	
brand	zich	ook	snel	naar	het	hout	van	de	nokconstructie	verplaatsen.	Door	deze	brede	
houten	nokconstructie	was	er	veel	brandstof	en	open	ruimte	aanwezig	waarlangs	de	
brand	(en	de	rook)	zich	over	de	nok	van	het	woonblok	kon	verspreiden.	
	
Moeilijke	bereikbaarheid	
	
Doordat	de	woningen	niet	(goed)	door	de	blus-	en	redvoertuigen	van	de	brandweer	be-
reikt	konden	worden	vanwege	de	ligging	van	het	woonblok,	was	het	niet	goed	mogelijk	
om	snel	en	effectief	de	nok	open	te	breken	(om	verdere	branduitbreiding	te	voorko-
men)	en	zonnepanelen	te	verwijderen	(om	te	blussen	en	een	stoplijn	te	creëren).		
	
We	merken	op	dat	zowel	het	openbreken	van	de	nok	als	het	verwijderen	van	zonnepa-
nelen	geen	standaard	activiteit	is	voor	de	brandweer.	Deze	handelingen	mogen	dan	ook	
niet	als	een	‘verplichting’	voor	de	brandweer	worden	beschouwd.			
	
Risicovolle	brandbestrijding	
		
Als	gevolg	van	de	snelle	rookverspreiding	naar	de	zolders	van	de	aangrenzende	wonin-
gen	van	woning	met	nr.	44	ontstond	er	voor	die	zolders	een	kans	op	een	rookgasexplo-
sie,	waardoor	de	brandweer	zich	daar	moest	terugtrekken	en	een	branddoorslag	daar	
niet	kon	worden	voorkomen.		
	
4.6	 De	wettelijke	eisen	
	
Bouwvergunning	1962	
	
De	woningen	dienen	te	voldoen	aan	het	niveau	bestaande	bouw	van	het	Bouwbesluit	
2012,	zoals	beschreven	in	paragraaf	3.3.	We	hebben	de	voor	dit	onderzoek	belangrijk-
ste	brandveiligheidsaspecten	getoetst	aan	de	regelgeving.	Deze	aspecten	zijn:	
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• brandklasse	van	het	buitenoppervlak	
• brandcompartimenten	
• vluchtroutes	
• rookmelders.	
	
Aan	deze	eisen	wordt	in	het	ontwerp	voldaan.	
	
We	maken	daarbij	twee	opmerkingen:	
• Allereerst	kan	door	ons	niet	(en	ook	niet	door	de	brandweer)	geconstateerd	wor-

den	dat	de	woningscheidende	wanden	(die	geen	onderdeel	waren	van	de	verbou-
wing)	in	de	praktijk	hebben	voldaan	aan	de	minimale	eis	van	20	minuten.	Dit	heeft	
met	name	te	maken	met	het	onbekende	tijdstip	van	het	ontstaan	van	de	brand	als-
ook	het	exacte	moment	waarop	de	brand	zich	naar	de	andere	zolder	heeft	uitge-
breid.	Toch	geven	de	openingen	bij	de	schoorsteen,	in	combinatie	met	de	toepas-
sing	van	brandbare	en	veel	rook	producerende	materialen	(zoals	spaanplaat	en	po-
lystyreen)	ons	voldoende	reden	om	aan	te	bevelen	de	openingen	te	dichten.		

• Ten	tweede,	voor	alle	duidelijkheid,	wordt	aan	de	wettelijke	eisen	voor	de	vlucht-
routes	alleen	voldaan	als	de	zolder	niet	in	gebruik	is	als	verblijfsruimte	(slaapka-
mer)	of	als	de	zolder	is	voorzien	van	een	vaste	trap.	Op	dit	ogenblik	is	er	geen	ga-
rantie	dat	dat	zolders	met	een	vlizotrap	niet	door	de	bewoners	gebruikt	worden	als	
slaapkamer.	

	
Omgevingsvergunning	2015	
	
De	woningen	dienen	te	voldoen	aan	het	niveau	verbouw	van	het	Bouwbesluit	2012	
voor	die	delen	die	worden	vernieuwd,	veranderd	of	vergroot,	zoals	beschreven	in	para-
graaf	3.3.	We	hebben	de	voor	dit	onderzoek	belangrijkste	brandveiligheidsaspecten	ge-
toetst	of	ze	aan	de	regelgeving	voldoen.	Deze	aspecten	zijn:	
• brandklasse	van	het	buitenoppervlak	
• en	brandcompartimenten.	
	
Aan	deze	eisen	wordt	niet	overal	voldaan.	Voor	de	woningscheidende	wanden	ter	
plaatse	van	de	zolders	(met	name	ter	hoogte	van	de	nok	en	de	aansluiting	bij	de	oude	
schoorsteen)	geldt	hetzelfde	als	hierboven	is	aangegeven	over	de	minimale	eis	voor	de	
woningscheidende	wanden.	In	dit	geval	nog	in	sterkere	mate	omdat	hier	sprake	is	van	
een	wbdbo	van	30	minuten.	Voor	de	gevel	ter	plaatse	van	de	woningscheidende	wand	
geldt	dat	de	gesealde	glaswol	was	uitgezakt	waardoor	(in	combinatie	met	het	niet	volle-
dig	rondom	met	steenwol	dichtzetten	van	de	raamkozijnen	en	de	kunststof	ventilatie-
roosters)	er	hier	ook	geen	garantie	was	op	een	wbdbo	van	30	minuten.	
	

Over	de	zolder	als	slaapkamer	
Normaliter	moet	de	wbdbo	tussen	woningen	60	minuten	bedragen.	Dit	omdat	de	toelichting	
van	het	Bouwbesluit	2012	aangeeft	dat	ervan	uitgegaan	wordt	dat	de	brandweer	een	brand	
binnen	60	minuten	na	het	ontstaan	onder	controle	heeft.	Bij	grondgebonden	woningen	zoals	
de	onderhavige	woningen	is	dit	maar	30	minuten	omdat	men	ervan	uitgaat	dat	de	
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brandweer	de	brand	hier	eerder	onder	controle	heeft.	Er	wordt	dus	vanuit	gegaan	dat	de	
brandweer	sneller	repressief	zal	en	kan	optreden.	In	het	onderhavige	geval	is	dit	niet	zo	ge-
weest	omdat	de	brand	onder	meer	door	de	aanwezigheid	van	zonnepanelen	moeilijk	(en	pas	
laat)	onder	controle	was.	

	
4.7	 Uitvoering	renovatie	
	
Portaal	heeft	bij	de	renovatie	in	2016/2017	adviesbureau	Nieman	ingeschakeld	om	met	
name	de	uitvoering	en	detailleringen	voor	de	brandveiligheid	van	het	woonblok	te	be-
geleiden.	Brandveiligheid	was	dus	zeker	een	belangrijk	aandachtspunt	tijdens	de	reno-
vatie	naar	NOM-woningen.	Nieman	heeft	tijdens	de	renovatie	de	detailleringen	in	de	
praktijk	beoordeeld	en	waar	nodig	advies	gegeven.	Na	de	realisatie	van	het	project	is	er	
door	Nieman	een	inspectie	uitgevoerd	en	zijn	diverse	geconstateerde	tekortkomingen	
verholpen.	Toch	heeft	deze	aandacht	voor	de	brandveiligheid	niet	voorkomen	dat	de	
details	op	een	aantal	essentiële	punten	niet	volgens	tekening	zijn	uitgevoerd	met	nega-
tieve	gevolgen	voor	de	brandveiligheid.	Dit	geeft	(ten	overvloede)	het	belang	aan	dat	bij	
het	realiseren	NOM-woningen	detailleringen	volgens	de	tekeningen	uitgevoerd	moeten	
worden.	
	
4.8	 Relaties	tussen	de	brand	en	NOM-beleid	
	
Behoudens	de	brandoorzaak	en	problematische	ontvluchting	vanaf	de	zolder	die	het	
gevolg	was	van	het	gebruik	van	de	zolder	als	slaapkamer,	zijn	alle	andere	kenmerkende	
aspecten	van	de	brand	toe	te	schrijven	aan	de	uitvoering	van	het	woonblok	als	NOM-
woningen.	Deze	aspecten	zijn:	
• de	snelle	branduitbreiding	langs	de	gevels	door	brandbare	materialen	in	de	schil	
• de	grote	mate	van	rookontwikkeling	door	de	brandende	materialen	in	de	gevel	

(spaanplaat	en	polystyreen)	
• de	branduitbreiding	via	de	gevel	naar	de	gevel	van	de	aangrenzende	woning	
• de	snelle	branduitbreiding	van	de	gevel	naar	het	dak	en	daarvandaan	naar	de	nok	
• de	branduitbreiding	via	de	zolder	naar	de	andere	woningen	
• en	de	(on)mogelijkheden	van	de	brandweer	om	de	brand	te	blussen	of	tegen	te	

houden.	
	
Dit	betekent	niet	dat	NOM-woningen	niet	(meer)	gerealiseerd	zouden	moeten	of	mogen	
worden.	Wel	betekent	het	dat	er	meer	zorg	en	aandacht	besteed	moet	worden	aan	de	
detailleringen	en	materiaalgebruik	van	NOM-woningen,	om	er	voor	te	zorgen	dat	een	
brand	zich	niet	snel	via	spouwen	en	openingen	kan	verspreiden	en	dat	de	brandweer	
de	mogelijkheid	moet	hebben	om	een	brand	in	ieder	geval	bij	de	woningscheidingen	te	
kunnen	tegenhouden.	
	
Dit	betekent	ook	dat	door	de	toepassing	van	deze	brandbare	materialen	en	uitvoering	
met	een	schil	(met	spouwen),	het	voldoen	aan	de	bouwregelgeving	niet	per	definitie	als	
voldoende	brandveilig	beschouwd	kan	worden.	
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Over	de	aanwezigheid	van	zonnepanelen	
De	aanwezigheid	van	zonnepanelen	heeft	een	negatieve	invloed	gehad	op	zowel	de	snelheid	
van	de	branduitbreiding	(zie	paragraaf	4.2)	als	de	mogelijkheden	om	de	brand	effectief	te	be-
strijden	(zie	paragraaf	4.5).	Maar	omdat	er	ook	sprake	was	van	een	spouw	onder	de	EPDM-
dakplaten,	is	de	vraag	of	ook	zonder	zonnepanelen	sprake	was	van	een	snelle	branduitbrei-
ding	naar	de	nok	en	beperkingen	voor	de	brandweer	omdat	dan	de	EPDM-dakplaten	de	be-
reikbaarheid	van	de	brand	onder	deze	platen	zou	beperken.		
	
In	principe	zou	dat	niet	het	geval	zijn	want	volgens	tekening	zou	de	aansluiting	tussen	gevel	
en	dak	zodanig	zijn	uitgevoerd	dat	er	een	barrière	zit	tussen	de	spouw	van	de	gevel	en	de	
spouw	onder	de	dakplaten.	Echter,	de	aansluiting	is	niet	volgens	tekening	uitgevoerd	en	er	
zit	een	open	verbinding	tussen	de	beide	spouwen.		
	
De	brand	had	dus	ook	zonder	zonnepanelen	buiten	het	directe	bereik	van	de	brandweer	naar	
de	nok	kunnen	verplaatsen.	Dan	was	na	enige	tijd	hetzelfde	effect	bereikt	als	nu	bereikt	is.	
Op	enig	moment	branden	de	EPDM-dakplaten	door	en	zijn	er	wel	mogelijkheden	om	te	blus-
sen,	dat	gebeurt	sneller	dan	wanneer	er	zonnepanelen	op	het	dak	liggen.	

	
4.9	 Puntsgewijze	samenvatting	analyse	
	
1. De	brand	is	uitgebroken	in	de	keuken;	de	oorzaak	en	het	moment	van	uitbreken	

van	de	brand	is	onbekend.	
2. De	brand	kent	binnen	de	woning	een	zeer	snel	brandverloop	en	snelle	rookver-

spreiding.	Dit	is	echter	niet	te	relateren	aan	het	niet	voldoen	aan	of	een	gebrek	aan	
wettelijke	regels,	maar	aan	een	samenloop	van	omstandigheden	(zoals	onder	meer	
late	ontdekking	en	geopende	ramen	en	deuren).	

3. De	ontvluchting	vanaf	de	zolder	was	problematisch	omdat	deze	in	gebruik	was	als	
slaapkamer	en	alleen	via	een	luik	en	vlizotrap	verlaten	kon	worden.	

4. De	uitvoering	van	de	woning	als	NOM-woning	(isolerende	schil	en	brandbare	mate-
rialen)	heeft	gezorgd	voor	een	snelle	branduitbreiding	langs	de	buitenzijde	van	de	
woning.	Dit	mag	binnen	de	regelgeving	waarbij	opgemerkt	wordt	dat	de	regelge-
ving	(nog)	niet	goed	is	ingericht	op	deze	bouwwijze.	

5. De	branduitbreiding	langs	de	buitenzijde	van	de	woning	is	mede	veroorzaakt	door-
dat	de	uitvoering	van	een	aantal	aansluitingen	niet	conform	de	tekeningen	van	de	
omgevingsvergunning	zijn	uitgevoerd.	

6. De	branduitbreiding	naar	de	zolders	van	de	andere	woningen	is	veroorzaakt	door-
dat	de	woningscheidende	wanden	op	een	aantal	plaatsen	openingen	had	(en	daar-
mee	niet	voldeed	aan	de	regelgeving)	en	doordat	de	brandweer	door	de	doorge-
legde	zonnepanelen	de	brand	moeilijk	kon	bereiken.		

7. De	rook	verspreide	zich	snel	naar	de	(zolders	van)	de	aangrenzende	woningen.	Dat	
is	niet	tegen	de	regels	maar	ook	hier	geldt	dat	de	regelgeving	nog	niet	is	ingericht	
op	het	gebruik	van	veel	rook-producerende	materialen.	De	snelle	rookverspreiding	
verhinderde	de	brandweer	om	veilig	de	brand	tegen	te	houden	en	op	te	treden	op	
de	aangrenzende	zolders.	
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8. Bij	de	renovatie	in	de	periode	2016-2017	is	veel	aandacht	geweest	voor	de	brand-
veiligheid,	maar	dit	heeft	niet	voorkomen	dat	er	op	een	aantal	cruciale	punten	in	af-
wijking	van	de	tekeningen	gebouwd	is.			 	
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 

	
	
5.1	 Inleiding	
	
Portaal	heeft	Crisislab	gevraagd	een	gedegen	analyse	uit	te	voeren	van	de	brandontwik-
keling	in	relatie	tot	de	wettelijke	vereisten,	de	volgens	de	vergunning	noodzakelijke	en	
de	feitelijk	aanwezige	brandveiligheidsvoorzieningen,	en	de	mogelijkheid	voor	aanvul-
lende	(proportionele)	brandveiligheidsmaatregelen.	De	lessen	uit	deze	analyse	moeten	
ook	toepasbaar	zijn	op	andere	woningen	van	Portaal,	waar	sprake	is	van	renovaties	om	
de	woningen	energiezuiniger	te	maken.	
	
Om	aan	bovenstaande	vraag	van	Portaal	te	voldoen	hebben	we	voor	het	woonblok	met	
woning	met	nr.	44	de	volgende	zeven	onderzoeksvragen	geformuleerd:		
1. Voldeden	de	woningen	aan	de	geldende	bouwvoorschriften?	
2. Voldeden	de	woningen	aan	de	verstrekte	vergunningen?	
3. Is	de	ontvluchting,	de	branduitbreiding	en	de	rookontwikkeling	verlopen	zoals	ver-

wacht	had	mogen	worden?	
4. Wat	is	het	effect	van	de	uitvoering	naar	NOM-woningen	op	de	brandveiligheid?	
5. Wat	is	op	basis	van	vraag	1	t/m	4	te	concluderen	over	het	brandveiligheidsniveau	

van	het	woonblok?	
6. Zijn	er	nog	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	nodig	om	het	door	het	Bouw-

besluit	2012	(en	de	verleende	vergunningen)	beoogde	niveau	van	brandveiligheid	
te	bereiken?	

7. Zijn	er	nog	proportionele	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	noodzakelijk	
en	mogelijk	om	de	brand-	en	vluchtveiligheid	te	verbeteren?	

8. Welke	standaard	kan	en	mag	worden	aangehouden	voor	de	beoordeling	van	de	
brandveiligheid	van	soortgelijke	complexen	van	Portaal?	

9. Wat	betekent	onze	analyse	van	de	brand	aan	de	Van	Kinsbergenstraat	voor	de	
brandveiligheid	van	soortgelijke	complexen?	

	
In	dit	hoofdstuk	beantwoorden	we	deze	deelvragen	en	trekken	we	daaruit	onze	conclu-
sie	op	basis	waarvan	we	aanbevelingen	formuleren	voor	Portaal.	Deelvragen	8	en	9	be-
handelen	we	in	paragraaf	5.4.2	en	paragraaf	5.5.	
	
5.2	 Beantwoording	deelvragen	
	
5.2.1	 Voldeden	de	woningen	aan	de	geldende	bouwvoorschriften?	
	
De	woningen	voldeden	(op	twee	onderdelen)	niet	aan	de	geldende	bouwvoorschriften	
uit	het	Bouwbesluit	2012.	Enerzijds	vanwege	het	gebruik	van	zolders	als	slaapkamer	
die	niet	via	een	vaste	trap	bereikbaar	zijn.	Anderzijds	hebben	we	ernstige	twijfels	of	de	
woningen	voldeden	aan	de	bouwregelgeving	op	het	gebied	van	de	
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brandcompartimentering.	Dit	is	niet	direct	op	te	maken	uit	het	brandverloop	wegens	
het	ontbreken	van	exacte	tijdstippen	van	bijvoorbeeld	ontstaan	brand	en	doorslag	naar	
de	andere	woningen.	Maar	de	feitelijke	uitvoering	van	de	woningscheidende	wanden	
tonen	meerdere	openingen	waardoor	een	snellere	branduitbreiding	dan	op	basis	van	
de	regelgeving	vereist	waarschijnlijk	is.	
	
5.2.2	 Voldeden	de	woningen	aan	de	verstrekte	vergunningen?	
	
De	woningen	voldeden	niet	aan	de	verstrekte	vergunningen.	De	omgevingsvergunning	
die	verleend	werd	in	2015	gaf	aan	dat	zolders	niet	als	verblijfruimte	gebruikt	werden.	
Ook	is	op	een	aantal	plaatsen	de	uitvoering	van	(de	aansluitingen	van)	de	schil	niet	con-
form	de	bij	de	omgevingsvergunning	behorende	tekeningen.	Verder	is	de	afdichting	
rondom	de	kozijnen	niet	conform	de	tekeningen	(die	ook	bij	de	omgevingsvergunning	
horen)	uitgevoerd	waardoor	de	brand	zich	door	de	spouw	in	de	gevel	makkelijker	kon	
verplaatsen	naar	de	gevels	van	de	andere	woningen.	
	
5.2.3	 Is	de	ontvluchting,	de	branduitbreiding	en	de	rookontwikkeling	verlopen	zoals	

verwacht	had	mogen	worden?	
	
De	ontvluchting	
	
De	ontvluchting	is	niet	verlopen	zoals	verwacht	had	mogen	worden.	Allereerst	hadden	
de	rookmelders	eerder	in	alarm	moeten	gaan.	Door	een	samenloop	van	een	aantal	uit-
zonderlijke	gebeurtenissen	zijn	de	rookmelders	pas	laat	in	alarm	gekomen.	Ten	tweede	
is	de	ontvluchting	problematisch	geweest	in	de	zin	dat	vanaf	de	zolderverdieping	over	
de	zonnepanelen	gevlucht	moest	worden.	Ten	dele	komt	dat	door	de	late	alarmering	
van	de	bewoners,	maar	met	name	komt	dat	vanwege	het	gebruik	van	de	zolder	als	
slaapkamer	zonder	dat	voor	die	zolder	een	vaste	trap	was	aangebracht	(en	dus	onge-
schikt	was	als	verblijfsruimte).		
	
De	branduitbreiding	
	
De	branduitbreiding	is	niet	verlopen	zoals	verwacht	mocht	worden.	De	brand	breidde	
zich	sneller	dan	verwacht	uit,	enerzijds	langs	de	gevel	omdat	de	gevel	aangestraald	
werd	door	een	uitslaande	brand	(daarop	wordt	de	gevel	niet	getest)	en	anderzijds	naar	
het	dakvlak	(mede)	vanwege	een	onjuist	uitgevoerde	detaillering.	Ook	breidde	de	
brand	zich	sneller	uit	dan	verwacht	naar	de	andere	woningen	door	de	openingen	in	de	
woningscheidende	wanden.				
	
De	rookontwikkeling	
	
De	rookontwikkeling	is	niet	verlopen	zoals	verwacht	mocht	worden.	De	rookontwikke-
ling	door	de	woning	zelf	ging	sneller	dan	normaliter	het	geval	is	omdat	de	keukenbrand	
zich	lange	tijd	kon	ontwikkelen	voordat	de	rook	zich	naar	de	hal	en	andere	delen	van	de	
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woning	verspreidde.	Daardoor	was	er	vrijwel	direct	sprake	van	een	dikke	zwarte	rook.	
Vanwege	de	hierboven	genoemde	openingen	in	de	woningscheidende	wand	kon	de	
rook	zich	ook	snel	uitbreiden	naar	de	zolders	van	de	andere	woningen.				
	
5.2.4	 Wat	is	het	effect	van	de	uitvoering	naar	NOM-woningen	op	de	brandveiligheid?	
	
Het	effect	van	de	uitvoering	naar	NOM-woningen	op	de	brandveiligheid	is	als	volgt:	zo-
wel	de	snelheid	van	de	branduitbreiding	buiten	de	woning,	de	uitbreiding	naar	de	an-
dere	woningen,	de	grote	mate	van	rookontwikkeling,	als	de	belemmeringen	die	de	
brandweer	ondervond	om	de	brand	te	blussen	zijn	allen	direct	herleidbaar	naar	het	
‘NOM-karakter’	van	de	woningen.	
	
5.2.5	 Wat	is	op	basis	van	vraag	1	t/m	4	te	concluderen	over	het	brandveiligheidsniveau	

van	het	woonblok?		
	
Op	twee	punten	voldoet	de	woning	niet	aan	het	beoogde	niveau	van	brandveiligheid:	de	
problematische	ontvluchting	vanaf	de	zolder	en	de	snelle	branduitbreiding	naar	de	
aangrenzende	woningen.	De	snelle	branduitbreiding	langs	de	gevel	en	het	dakvlak	is	op	
zichzelf	geen	reden	genoeg	om	te	concluderen	dat	daarvan	het	niveau	van	brandveilig-
heid	onvoldoende	is.	
	
5.2.6	 Zijn	er	nog	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	nodig	om	het	door	het	

Bouwbesluit	2012	(en	de	verleende	vergunningen)	beoogde	niveau	van	brandvei-
ligheid	te	bereiken?	

	
Aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	die	daarom	nodig	zijn	om	het	beoogde	
brandveiligheidsniveau	te	bereiken	zijn	dat	(1)	zolders	ofwel	geschikt	moeten	worden	
gemaakt	om	als	verblijfsruimte	te	fungeren	ofwel	dat	het	gebruik	ervan	als	verblijfs-
ruimte	gestaakt	moet	worden	en	dat	(2)	open	verbindingen	in	de	woningscheidende	
wanden	die	niet	aan	de	bouwregelgeving	en/of	de	omgevingsvergunning	voldoen	her-
steld	moeten	worden.	
	
5.2.7	 Zijn	er	nog	proportionele	aanvullende	brandveiligheidsmaatregelen	noodzakelijk	

en	mogelijk	om	de	brand-	en	vluchtveiligheid	te	verbeteren?	
	
Allereerst	bevelen	wij	aanvullend	aan	om	maatregelen	te	treffen	die	het	voor	de	brand-
weer	mogelijk	maken	om	een	brand	ter	plaatse	van	de	woningscheidingen	tegen	te	
houden,	bijvoorbeeld	door	de	zonnepanelen	en	de	dakvorsten	niet	aansluitend	over	de	
daken	door	te	laten	lopen	maar	om	ter	plaatse	van	de	woningscheidende	wanden	een	
ruimte	open	te	laten.	Een	andere	mogelijkheid	die	wellicht	(technisch	en	financieel	ge-
zien)	proportioneler	is,	is	om	een	barrière	rond	of	op	de	woningscheidende	wanden	
aan	te	brengen	om	te	voorkomen	dat	een	brand	verder	kan	uitbreiden.		
	



	 	

41	
	

Ten	tweede	bevelen	wij	aanvullend	aan	om	ook	de	aansluiting	tussen	de	gevel	en	de	
dakconstructie	uit	te	voeren	conform	de	tekeningen	van	de	omgevingsvergunning,	zo-
dat	een	brand	in	een	gevel	minder	snel	uitbreidt	naar	het	dakvlak.		
	
Ten	derde	en	afsluitend	bevelen	we	als	tijdelijke	maatregel	aan	om,	zolang	de	openin-
gen	in	de	woningscheidende	wanden	niet	gedicht	zijn,	op	alle	zolders	rookmelders	te	
plaatsen	omdat	de	rook	van	een	brandende	woning	zich	hier	bij	de	aangrenzende	wo-
ningen	het	eerst	naartoe	verplaatst.	
	
5.3	 Conclusie	
	
Alles	overziend	concluderen	we	dat	de	volgende	factoren	hoofdzakelijk	hebben	geleid	
tot	de	uiteindelijke	omvang	van	het	incident:	
• De	brand	kende	een	uitzonderlijk,	niet	standaard	verloop;	de	brand	was	snel	uit-

slaand,	gaf	snel	een	grote	rookontwikkeling	en	werd	desondanks	laat	opgemerkt	
door	de	bewoners	(mede	vanwege	de	rookmelder	die	pas	laat	in	alarm	kwam).		

• De	ontvluchting	van	de	zolder	was	problematisch;	dit	is	te	verklaren	doordat	de	zol-
der	in	gebruik	was	als	verblijfsruimte	terwijl	deze	daarvoor	niet	geschikt	was.						

• De	gevel	ontbrande	zeer	snel	door	de	uitslaande	brand;	de	gevel	voldeed	aan	de	wet-
telijke	eis	maar	bij	de	test	voor	het	bepalen	van	de	brandvoortplantingsklassen	
wordt	niet	getest	op	zogeheten	aanstraling	door	een	uitslaande	brand.	

• De	brand	verplaatste	zich	snel	vanaf	de	gevel	(onder	de	zonenpanelen	door)	naar	de	
nok;	naast	de	aanwezigheid	van	brandbare	materialen	in	de	gevel	en	dakconstructie	
is	dit	ook	te	verklaren	doordat	de	aansluiting	van	de	gevel	aan	het	dak	niet	was	uit-
gevoerd	conform	de	tekeningen	van	de	omgevingsvergunning	en	vanwege	de	
ruimte	tussen	de	het	dak	en	de	zonnepanelen.	

• De	rook	en	de	brand	breidden	zich	snel	uit	naar	zolders	van	de	aangrenzende	wonin-
gen;	bij	het	aanbrengen	van	de	nieuwe	schil	zijn	er	op	een	aantal	plaatsen	open	ver-
bindingen	ontstaan	waardoor	de	rook	en	de	brand	zich	konden	verspreiden.	

• Moeilijk	te	bestrijden	door	de	brandweer;	vanwege	de	zonnepanelen	en	de	dak-
vorsten	die	waren	doorgelegd	ter	hoogte	van	de	woningscheidingen	kon	de	brand-
weer	de	brand	moeilijk	tegenhouden	en	bestrijden.		

	
Samengevat	concluderen	we	daarom	dat	de	bouwregels	achterliggen	op	de	ontwikke-
lingen	in	de	bouwwijze	en	gevraagde	bouwmaterialen	die	de	energietransitie	met	zich	
meebrengt.	Dit	punt	werd	tijdens	de	renovatie	in	de	periode	2016-2017	erkend	getuige	
de	betrokkenheid	van	de	daarvoor	ingevlogen	brandveiligheidsadviseur.	Desalniette-
min	is	de	uitvoering	op	een	aantal	punten	onvoldoende	doordacht	of	onvolledig	ge-
weest.	Verder	is	zowel	door	Portaal	als	door	de	bewoners	van	het	woonblok	het	risico	
op	het	gebruik	van	de	zolder	als	verblijfsruimte	onvoldoende	herkend.	
	
	
	
	



	 	

42	
	

5.4	 Aanbevelingen	aan	Portaal	
	
5.4.1	 Over	de	betrokken	woningen	
	
Voor	de	andere	woonblokken	(die	niet	zijn	getroffen	door	de	brand)	bevelen	wij	Por-
taal	aan	om:	
1. het	gebruik	van	de	zolders	als	slaapkamer	direct	te	(laten)	staken,	tenzij	de	zolder	

voorzien	is	van	een	vaste	trap	
2. te	onderzoeken	of	er	een	barrière	geplaatst	kan	worden	tussen	de	gevels	en	het	

dakvlak,	zodat	een	brand	niet	direct	doorloopt	over	de	nok	(en	onder	de	zonnepa-
nelen)	

3. maatregelen	te	nemen	om	te	voorkomen	dat	een	brand	zich	via	de	gevel	kan	ver-
plaatsen	naar	gevels	van	aangrenzende	woningen	door	tenminste	de	afdichting	
rondom	de	kozijnen	conform	de	tekeningen	van	de	omgevingsvergunning	te	reali-
seren	en	eventueel	een	(betere)	onbrandbare	onderbreking	in	de	gevel	aan	te	bren-
gen	ter	plaatse	van	de	woningscheidingen	

4. maatregelen	te	nemen	om	te	voorkomen	dat	een	brand	zich	via	het	dak	kan	ver-
plaatsen	naar	daken	van	aangrenzende	woningen	door	het	onderbreken	van	de	
zonnepanelen	en	de	afdekplaat	van	de	nok	zo	uit	te	voeren	dat	de	brandweer	daar	
een	brand	kan	tegenhouden	

5. als	tijdelijke	maatregel	rookmelders	op	alle	zolders	te	plaatsen,	zolang	de	punten	1	
en	4	nog	niet	geëffectueerd	zijn.	

	
Een	aantal	korte	aanvullingen	op	deze	aanbevelingen:	
• Aanbeveling	1	dient	uitgevoerd	te	worden	omdat	de	huidige	situatie	in	strijd	is	met	

de	bouwregelgeving	en	de	omgevingsvergunning.	
• Aanbeveling	2	is	een	advies	om	schade	te	beperken,	maar	vooral	ook	omdat	dit	een	

eerste	‘line-of-defense’	is	om	te	voorkomen	dat	een	brand	zich	daarna	verder	uit-
breidt	naar	aangrenzende	woningen.	

• Aanbevelingen	3	en	4	zijn	noodzakelijk	omdat	de	huidige	situatie	in	ieder	geval	in	
strijd	is	met	het	doel	van	de	bouwregelgeving;	namelijk	dat	een	brand	zich	niet	
(binnen	een	bepaalde	tijd)	uitbreidt	naar	een	andere	woning.		

• We	raden	Portaal	aan	om	bovengenoemde	aanbevelingen	in	overleg	met	de	brand-
weer	uit	te	voeren.	

	
5.4.2	 Over	andere	NOM-woningen	van	Portaal	
	
Bovenstaande	aanbevelingen	gelden	in	ieder	geval	voor	alle	woningen	in	de	Van	Kins-
bergenstraat	die	op	dezelfde	wijze	als	NOM-woningen	zijn	uitgevoerd.	Daarbij	geldt	wel	
dat	de	uitvoering	bij	de	(deels)	te	herbouwen	woningen	die	door	de	brand	getroffen	
zijn,	technisch	en	financieel	proportioneler	zijn	dan	bij	de	andere	woonblokken.	Voor	
andere	NOM-woningen	adviseren	we	daarom	om	de	aanbevelingen	te	‘vertalen’,	de	
concrete	invulling	van	de	aanbevelingen	is	daarmee	dus	afhankelijk	van	de	‘staat’	van	
de	andere	NOM-woningen.		
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5.5	 Reflectie	in	bredere	zin	
	
We	hebben	geconstateerd	dat	er	na	de	brand	in	het	woonblok	veel	aandacht	was	voor	
hoe	de	uitvoering	van	de	woningen	zich	verhield	tot	de	bouwregelgeving	(en	daaraan	
dus	wel	of	niet	voldeden).	In	algemene	zin	is	dat	een	logische	zorg,	maar	voor	NOM-wo-
ningen	ligt	dat	anders.	Bouwregelgeving	loopt	per	definitie	achter	op	ontwikkelingen	in	
de	bouw	(en	de	samenleving).	Juist	bij	goed	geïsoleerde	woningen	geeft	het	voldoen	
aan	de	bouwregelgeving	geen	garantie	voor	een	(brand)veilige	woning.	Voor	de	ont-
stane	druk,	rookverspreiding	en	brandbaarheid	van	de	gebouwschil	(door	spouwen	en	
toegepaste	materialen)	geldt	dat	de	huidige	regelgeving	daar	niet	op	is	ingericht.	Voor	
dergelijke	woningen	volstaat	het	dus	niet	om	een	beroep	te	doen	op	het	voldoen	aan	de	
regelgeving.	
	
Een	ander	belangrijk	punt	dat	we	naar	aanleiding	van	de	brand	hier	aan	de	orde	willen	
stellen	is	dat	het	steeds	vaker	voorkomt	dat	bij	een	woningbrand	meerdere	woningen	
verloren	gaan.	De	laatste	tijd	hebben	we	dat	ook	gezien	bij	branden	in	onder	meer	Den	
Haag	en	Amsterdam.	Dit	vinden	wij	maatschappelijk	gezien	onacceptabel.	Regelgeving	
staat	een	brand	in	een	gebouwschil	toe	(zelfs	over	meerdere	woningen),	zolang	de	
brand	maar	niet	binnen	een	bepaalde	tijd	doorslaat	naar	de	aangrenzende	woningen.	
Bij	een	nauwelijks	brandbare	gebouwschil	zal	dat	met	inachtneming	van	de	wettelijke	
eisen	in	de	regel	ook	niet	gebeuren.	Maar	bij	NOM-woningen	is	juist	wel	sprake	van	
brandbare	materialen	in	de	gebouwschil,	zodat	ook	hier	het	voldoen	aan	de	wettelijke	
eisen	niet	afdoende	is	om	dit	te	voorkomen.	
	
Afsluitend	bevelen	wij	het	Rijk	aan	om	te	onderzoeken	of	het	aanpassen	van	de	bouw-
regelgeving	wenselijk	is	zodat	NOM-woningen	ook	voldoen	aan	de	uitgangspunten	van	
de	regelgeving.	Wanneer	een	duurdere	bouwwijze	maatschappelijk	niet	acceptabel	
wordt	geacht,	is	het	goed	dit	expliciet	te	maken.	
	


